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RESUME 
La composante « Diversification et SCV» a été initiée lors de la phase intérimaire du PHF. Elle est 
rattachée institutionnellement à la Direction Générale des Plantations d'Hévéa (DGPH) du MAFP. 
Les activités de terrain qui ont démarré en Novembre 2003, portent principalement sur : 
- la mise en place d’une structure légère s’appuyant largement sur la logistique développée par 
la composante plantation au cours de la phase pilote 1999-2003, 
- l’analyse des contextes agraires différenciés rencontrés sur les zones d’intervention 
prioritaires du PHF à Kampong Cham, 
- La création et la formation progressive par la pratique d’une équipe de jeunes agronomes (3) 
et de techniciens (7) de terrain, 
- le début de la mise au point et du développement expérimental de systèmes de culture SCV 
sur 2 grands agro-écosystèmes représentants des enjeux majeurs pour l’agriculture du 
Cambodge : les cultures pluviales exondées et les anciennes terrasses « alluvio - 
colluviales », support d’une riziculture inondée pluviale d’autosubsistance ;  
 
A l'issue de la phase intérimaire (mars 2007), le projet aura réalisé l'ensemble des objectifs fixés lors 
de son étude de la faisabilité, tant sur les plans humains, techniques et institutionnels qu'au niveau de 
son exécution budgétaire.  
 
Cependant, le succès du projet à court et moyen termes, est conditionné à la fois par:  
- la maîtrise technique des systèmes proposés, leur reproductibilité sur tous les terrains, leurs 
performances technico-économiques (et leur stabilité dans le temps), leur simplicité 
d'utilisation à des niveaux d'intrants variables (dont les plus modestes); 
- la formation de longue durée de plusieurs agronomes et techniciens qui assureront le 
changement d'échelle en relation avec les services de vulgarisation et les projets de 
développement; 
- la bonne et fréquente communication auprès de l'ensemble des utilisateurs potentiels directs 
des techniques agroécologiques, soient les opérateurs économiques (producteurs, 
groupements de producteurs, PME du secteur agricole et agroalimentaire) et les 
intermédiaires du développement agricole (vulgarisateurs, enseignants, formateurs, ONG…), 
et aussi les décideurs politiques et bailleurs de fonds. Cette communication doit être basée 
sur un référentiel explicatif et démonstratif convaincant. 
 
De plus, il parait pertinent d'aborder rapidement le domaine des larges plaines de riziculture inondée 
de l’Ouest (provinces de Battambang et Beantey Meanchey principalement, ainsi que sur les pourtours 
du système Mekong-Tonle Sap), support d’une riziculture familiale dégageant des surplus 
commercialisables et fortement inscrite dans les réseaux marchands : nationaux -alimentation des 
villes-, et internationaux, via les filières thaïlandaises.  
 
Sur le plan institutionnel, la structure rattachée institutionnellement à la DGPH, n'a pas encore 
permis une interaction suffisante avec les départements du MAFP directement concernés par les 
résultats obtenus, le "Department of Agronomy and Agricultural Land Improvement" (DAALI) et le 
"Department of Agricultural Extension" (DAE). 
Enfin, durant cette phase intermédiaire, la grande majorité des activités ayant été axée sur la création 
des alternatives techniques et sur la formation interne de l'équipe, aucune relation formalisée n'a été 
établie avec les divers projets de développement. Une nouvelle phase plus axée sur la formation des 
vulgarisateurs et de techniciens (y compris ceux issus des projets) et de la diffusion des innovations, 
devra forcément aborder des montages de partenariat. 
 
Les objectifs généraux du prochain projet sont donc de : 
1. Renforcer l'offre technologique et promouvoir l'approche agroécologique pour améliorer la 
compétitivité et la durabilité des systèmes de culture diversifiés alternatifs. Il s'agira de démontrer à 
des échelles probantes la pertinence et la faisabilité des innovations à base de SCV comme éléments 
de réponses aux grands enjeux de l’agriculture cambodgienne. C'est pourquoi, outre la gestion des 
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inter-rangs d'hévéa, le projet devra aussi s'orienter résolument vers la mise au point et la proposition 
d'alternatives techniques pour les principales cultures annuelles de rentes et vivrières, aussi bien en 
conditions pluviales, terres rouges et noires, qu'inondés, rizières sur les hautes terrasses (podzols) et 
les larges plaines hydromorphes. 
 
2. Préparer l'ensemble des bases institutionnelles, techniques, organisationnelles et humaines 
indispensables pour la mise en place progressive d'un programme de diffusion élargi qui pourrait 
prendre le relais des activités au delà du projet. La construction de ces "fondations" devra s'appuyer 
sur une volonté politique forte de diffusion de l'agroécologie en partenariat avec les services agricoles, 
les services de vulgarisation et les projets de développement. Pour ce faire, il sera nécessaire d'associer 
de façon formalisée les départements du MAFP concernés. La constitution d'une structure de 
coordination et d'animation s'avère pertinente. 
 
Les premiers bénéficiaires directs de ce projet sont, en premier lieu, les utilisateurs potentiels des 
techniques agroécologiques, soient les opérateurs économiques (producteurs, groupements de 
producteurs, PME du secteur agricole et agroalimentaire) et les intermédiaires du développement 
agricole (vulgarisateurs, formateurs, ONG, projets de développement, enseignants,…). Ces utilisateurs 
des résultats du projet s’intéressent à des applications concrètes présentées de façon directement 
exploitable. Ils nécessiteront de se former aux techniques SCV. 
Les autres bénéficiaires directs sont les décideurs et acteurs des institutions et administrations 
directement concernées par la diffusion de l’agroécologie. Ceux-ci ont besoin d’informations 
synthétiques sur les dispositifs et sur l’exploitation des résultats du projet. 
 
Afin de poursuivre les économies d'échelles précédemment décrites, la poursuite du rattachement 
institutionnel à la DGPH est proposée. Cependant, pour renforcer la prise en considération au sein des 
instances politiques (MAFP) et techniques (DAALI, DAE), la constitution d'une cellule de 
coordination et d'animation technique est proposée. Elle devra rester suffisamment "légère" pour 
être facilement mobilisable. Après une phase de formalisation du mode de fonctionnement choisi, elle 
aura pour tâches principales de: 
- de participer activement à la définition et validation de la programmation annuelle et 
pluriannuelle, 
- de communiquer les résultats acquis sous forme de sensibilisation auprès des projets, 
décideurs politiques et bailleurs de fonds. Les participants pourront être amenées à inciter 
des projets de développement en cours d’instruction à intégrer une sensibilisation aux 
critères de durabilité socio-économique et environnementale (ensemble des externalités 
agricoles) de ces projets, et de prévoir la formation de leur personnel de vulgarisation aux 
techniques agroécologiques; 
- et de conduire une première réflexion prospective relative aux politiques agricoles qui 
pourraient favoriser la diffusion des résultats du projet (mesures agri environnementales, 
code des bonnes conduites, études d'impacts environnementaux…).  
 
La contractualisation de partenariats avec des projets de développement sera nécessaire. Cette 
fonction de prestation de services auprès de projets de développement pourra, selon les situations, être 
génératrice de ressources propres.  
 
La constitution d'un réseau national SCV permettra de valoriser au mieux la complémentarités des 
milieux biophysiques et socio-économiques rencontrés ainsi que les complémentarités de moyens, de 
compétences et de méthodologies des différentes institutions concernées. Enfin, sur le plan régional, 
le projet bénéficiera et participera aux résultats et dynamiques insufflées par le réseau régional en 
agroécologie par les SCV. Sur le plan institutionnel, et conformément aux décisions prises en 
décembre 2005, un correspond local (Point focal) devra être désigné. 
 
Au sein du PNHF, le partenariat avec la composante « développement hévéicole » est maintenu pour 
les raisons suivantes :   
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- Economies d'échelle: prise en charge des coûts administratifs (comptabilité, secrétariat, bureau), 
partage des coûts de transport, logistique en Province, … 
- SCV sur gestion inter-rangs de l'Hévéa, notamment avec la mise en œuvre possible d’actions 
partagées auprès des planteurs les plus pauvres (appui technique hévéa + SCV Riz en intercalaire 
sur les appuis que le projet pourrait déployer dans le cadre de la mise en œuvre des concessions 
sociales) 
- SCV de diversification pour sécuriser le revenu et le capital naturel des plantations familiales (qui 
pourrait par exemple passer par une sensibilisation des cercles de planteurs à la nécessité et aux 
voies possibles du maintien d’une diversité des productions au sein des exploitations agricoles). 
- Micro-crédits (étude de la mise en œuvre d’une offre de crédit en appui aux agriculteurs 
souhaitant diversifier, intensifier et sécuriser leurs productions annuelles - de rente ou vivrières- 
par les techniques de SCV). 
 
D'autres partenariats sont à développer : 
- En premier lieu avec le MAFP qui héberge le projet, et plus particulièrement en opérant un 
rapprochement des départements directement concernés (DAALI – DAE) par les travaux de la 
composante « diversification et SCV » du PNHF, 
- Rapidement avec les projets d’appui au secteur agricole financés par l’AusAID (l’étude de 
faisabilité pour la poursuite de cet important programme est prévue au cours du 1er semestre 2007,)  
- Avec les ONGs et Projets de Développement Rural et de protection de l’environnement, 
- Avec l'Université Royale d'Agronomie 
- Et l'ensemble des partenaires du réseau régional en agro-écologie (Vietnam, Laos, 
Thaïlande, Cambodge et Chine). 
 
Le choix des sites d’implantation des bases du dispositifs de « création - diffusion - formation » 
relèvent d’un compromis entre la volonté de recouper la diversité agro-écologique et socio-
économique des milieux cultivés et la nécessité d’éviter une trop grande dispersion géographique des 
activités de la composante « diversification et intensification des cultures annuelles par les techniques 
de SCV ».  
Il est proposé de compléter les milieux cultivés abordés dans la province de Kampong Cham, au cours 
de la première phase, par les larges plaines rizicoles hydromorphes (inondations temporaires par 
crues). Ces milieux sont, en particulier dans l’Ouest du Cambodge (provinces de Battambang et de 
Beantey Meanchey), le support d’une riziculture familiale qui commercialise une part importante de sa 
production (marché national et filière d’export via la Thaïlande). De plus, en terme de potentiel de 
diffusion sur cette thématique, le réseau de projets de développement ainsi que le secteur privé sont 
certainement plus important dans la province de Battambang. Il est bon de noter que cette Province 
dispose aussi de terres pluviales comparables à celles de la Province de Kampong Cham (Terres 
rouges, terres noires) support d’une agriculture pluviale de rente (Maïs, Soja), sur plusieurs dizaines de 
milliers d’hectares, et inscrites dans des dynamiques comparables à celles rencontrées dans la province 
de Xayabouri au Laos (travail à façon, contractualisation avec des commerçants thaïlandais, 
intensification peu raisonnée, …) ; ce qui signifie qu'une diffusion rapide (voire immédiate) des 
résultats obtenus sur la Province de Kampong Cham est possible. C'est pourquoi, l'extension du 
projet à cette nouvelle Province est fortement recommandée par la présente étude. 
 
Les activités sont principalement déclinées en 3 catégories: Création de SCV, formation et appui à la 
diffusion. 
 
Les activités de création sont la base même de l'approche intégrée de Création-Formation-Diffusion. 
Elles concernent:  
- L'adaptation et la mise au point des techniques agroécologiques (SCV) sous forme de "Matrices", 
- La validation technico-économique sur des parcelles de démonstration, 
- Le criblage et la pré-multiplication des espèces et variétés cultivées et de couverture, 
- Les parcelles de changement d'échelle, 
- Et le réseau d'agriculteurs pratiquants. 
 4
 
Les activités de formation 
La formation thématique de courte durée 
Elles sont destinées en priorité aux agriculteurs (mais également -si demande- aux techniciens et 
étudiants d’école technique, par exemple Prek Leap, Kampong Cham …). Elles sont organisées sur les 
dispositifs de création diffusion en journées de champs thématiques, sur un pas de temps courts (1 à 2 
journées), combinant cours, visites et pratiques. 
Pour les agriculteurs souhaitant passer à la mise en application, ces formations pourront, autour des 
secteurs des sites de Création-Diffusion-Formation (CDF), être relayées par les équipes techniques et 
les paysans formateurs. 
 
La formation de longue durée pour les agriculteurs 
Elles sont destinées principalement aux futurs agriculteurs « maîtres exploitants » souhaitant jouer un 
rôle actif dans la promotion des techniques SCV au sein de leur village, en priorité autour des sites de 
Création-Formation-Diffusion (animation et développement des réseaux d’agriculteurs). 
 
La formation pratique de longue durée (6-8 mois) pour les techniciens 
Ces formations sont destinées aux techniciens agricoles travaillant dans des projets, des services 
agricoles de l’Etat ou des ONG souhaitant initier des actions dans la promotion des SCV auprès des 
agriculteurs de leur zone de travail. Cette alternance doit également permettre de préparer les futures 
actions de diffusion des SCV qui seront engagés dans la zone de travail d’origine au cours de la 
campagne agricole suivante (projet de retour). L’enseignement portera sur 2 axes, coordonnés pour la 
promotion des techniques SCV : 
- axe 1. Apprentissage technique pratique sur les SCV 
- axe 2. Animation et formation des agriculteurs sur les SCV 
 
La formation interne de l'équipe du projet 
L'équipe du projet renforcera ses compétences en matière de pratiques SCV (Voyages et/ou stages 
d'étude), d'animation de groupes d'agriculteurs, vulgarisateurs, d'organisation de visites ciblées sur 
chacun des bénéficiaires du projet, de formation et de communication. 
 
Les activités d'appui à la diffusion 
Le dispositif d'appui à la diffusion par l'appui technique auprès des projets de développement 
Il se décline en 5 étapes et schématisées par la figure suivante: 
- La contractualisation de partenariats, 
- L'aide au diagnostique agraire et propositions d'alternatives techniques, 
- L'appui à la Programmation des activités et à leur mise en œuvre, 
- L'élaboration des plans de formation, 
- L'accompagnement sur leur projet d'origine des techniciens et vulgarisateurs formés, 
- La constitution d'un réseau national SCV. 
 
Le dispositif d'appui à la diffusion par la communication 
Il sera assuré par l'organisation de visites aux champs, la production et la diffusion de fiches 
techniques, la production d’articles scientifiques (‘Cambodian Journal of Agriculture’, bulletin du 
MAFP, les bulletins de la DGPH et de l’IRCC, …), la production de divers supports multimédia, des 
interventions/Conférences en milieu scolaire et universitaire, et l'organisation de voyages d'études. 
 
Le dispositif d'appui à la diffusion par l'offre en services et outils 
Ils se déclinent en 4 activités: 
- Mécanisation - "Travail à façon": Introduction de la mécanisation dans des systèmes d'exploitation 
diversifiés "pilotes". Et encadrement de la mise en œuvre de l’offre de prestations de services 
spécifiques SCV (semis directs, traitements, …) ; 
- Multiplication des semences "commerciales" à partir des semences de bases produites sur le 
dispositif de création. Contractualisation possible avec des agriculteurs semenciers; 
- Constitution d'un réseau de Maîtres-Exploitants formateurs; 
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- Information au sujet de l'obtention de Micro-Crédits de la part des MFI et banques. 
 
A fin de se ménager un maximum de flexibilité, le cadre logique et le calendrier détaillé des 
activités/opérations ne seront pas fixés à ce stade. Ce travail devra être rapidement réalisé, et surtout 
régulièrement (annuellement ?) réactualisé et validé au sein de la cellule de coordination et 
d'animation. Cependant, afin d'aboutir aux objectifs fixés, il est nécessaire de définir rapidement des 
étapes-clefs (objectifs intermédiaires) en concordance avec un échéancier de réalisation réaliste. 
Pour ce faire, il est proposé de réaliser une évaluation au bout de 2 ans de projet. En effet, comte 
tenu de la durée totale du projet (5 ans) et des dynamiques agraires en cours, il peut être vain de définir 
dès aujourd'hui le détail des activités et résultats attendus. Cette évaluation au bout de 2 années aura 
pour mission de mieux définir les objectifs, une fois les équipes renforcées pleinement opérationnelles, 
les innovations techniques sur rizières plus abouties et aux vues des premières contractualisation de 
partenariats avec des projets de développement. 
 
Suivant les enjeux respectifs, les priorités en résultant; et les moyens humains et financiers dont 
disposera le projet, 3 niveaux d'interventions sont proposés: 
 
OPTION 1 (Option légère: appui limité à la formation et à la diffusion, 1 seul Assistant 
Technique): Poursuite du fonctionnement actuel au sein d'une seule province, Kampong Cham, avec 
une équipe technique et un volume d'activités équivalent, soit: 
- La poursuite de la mise au point des technologies SCV sur 3 grands agro-écosystèmes, 
- Les premières diffusions des résultats obtenus au niveau des cultures pluviales, 
- La multiplication et la diffusion de matériel végétal qui s’appuiera sur la mise en œuvre de surface 
de multiplication (et de démonstration) au sein de la station semencière du MAFP dans le district 
de Chamcar Loeu ; ces multiplications devraient couvrir 40 ha environ à partir de la 4ème année,  
- Et une information sur les SCV mises au point. 
 
OPTION 2 (Nouvelles activités orientées vers l'appui à la formation et à la diffusion, 2 Assistants 
Techniques): Sur la même province, l'équipe technique est renforcée et les moyens alloués permettent 
d'élargir les activités à: 
- Un renforcement des capacités de formation auprès des Maîtres-Exploitants, technciens, 
vulgarisateurs…, 
- La constitution d'un réseau national en SCV, 
- La construction d'un partenariat avec le secteur privé (riziers, cotons, bio-carburant…)/ 
 
OPTION 3 (Option forte, 2 Assistants Techniques, 2 Provinces): L'ensemble des activités se 
décline sur 2 provinces, Kampong Cham (cultures pluviales et inondées) et Battambang (cultures 
inondées).  
 
 
Les budgets et plans de financement en résultant sont résumés par le tableau suivant: 
GRAND
TOTAL
AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD
1. Investissement 49 200 66 400 38 300 0 0 153 900 153 900
2. Fonctionnement 83 100 83 600 89 175 92 350 95 925 444 150 444 150
3. Opérations d'appui 37 875 45 075 47 440 53 100 60 850 244 340 244 340
4. Appuis extérieurs 115 300 30 000 110 800 30 000 121 300 30 000 110 800 30 000 115 300 30 000 573 500 150 000 723 500
5. Divers et imprévus 18 048 20 088 19 122 15 125 16 708 89 089 89 089
TOTAL GENERAL 303 523 30 000 325 963 30 000 315 337 30 000 271 375 30 000 288 783 30 000 1 504 979 150 000 1 654 979
GRAND
TOTAL
AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD
1. Investissement 77 700 66 400 38 300 0 0 182 400 182 400
2. Fonctionnement 103 700 105 950 109 375 113 400 117 775 550 200 550 200
3. Opérations d'appui 40 750 50 850 60 480 69 500 80 700 302 280 302 280
4. Appuis extérieurs 195 700 50 000 198 700 50 000 201 700 50 000 192 700 50 000 194 200 50 000 983 000 250 000 1 233 000
5. Divers et imprévus 23 285 23 690 22 486 19 060 20 768 109 288 109 288
TOTAL GENERAL 441 135 50 000 445 590 50 000 432 341 50 000 394 660 50 000 413 443 50 000 2 127 168 250 000 2 377 168
GRAND
TOTAL
AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD
1. Investissement 80 200 141 400 41 800 0 0 263 400 263 400
2. Fonctionnement 105 800 138 850 144 325 149 675 155 425 694 075 694 075
3. Opérations d'appui 38 950 70 550 84 980 95 500 100 700 390 680 390 680
4. Appuis extérieurs 195 700 50 000 198 700 50 000 201 700 50 000 192 700 50 000 194 200 50 000 983 000 250 000 1 233 000
5. Divers et imprévus 23 565 36 450 28 781 25 288 26 533 140 616 140 616
TOTAL GENERAL 444 215 50 000 585 950 50 000 501 586 50 000 463 163 50 000 476 858 50 000 2 471 771 250 000 2 721 771
20112007 2008 2009 2010
Option 3
année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 TOTAL
TOTAL
2007 2008 2009 2010 2011
année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
Option 2
année 5 TOTAL
2007 2008 2009 2010 2011
année 1 année 2 année 3 année 4
Plan de financement en Euros
de la composante "Diversification - SCV"
Option 1
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PREAMBULE: CONTEXTE DE REALISATION DE CETTE ETUDE 
 
Il est prévu, au titre du contrat d’appui à la mise en œuvre de la composante “Diversification des 
systèmes de culture et sélection clonale” du Projet intérimaire de Développement de l’Hévéaculture 
Familiale (PHF) passé entre le Ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche (MAFP) et le 
CIRAD, la réalisation de missions d’appui ponctuelles auprès de la cellule projet et de l’Institut de 
Recherches sur le Caoutchouc au Cambodge (IRCC). 
La supervision du PHF conduite par l’AFD du 12 au 20 Janvier 2006 a conclu à la possibilité de 
prolonger d’un an le projet, jusqu’au 31 Mars 2007, en finançant les activités ainsi que l’étude de 
faisabilité de la 3ème phase sur les reliquats de la convention de financement en cours (CHK 1068). 
Dans ce but, le contrat d’assistance technique MAFP-CIRAD a fait l’objet d’un avenant permettant la 
prolongation des prestations du CIRAD jusqu’au nouveau terme de la 2ème phase du PHF. 
Le PHF doit réaliser, au cours du 4ème trimestre 2006, l’étude de faisabilité de la 3ème phase du projet 
pour la période 2007-2012. Les termes de référence de cette étude précise que la partie relative à la 
composante “Diversification - SCV” est réalisée par les experts CIRAD déjà contractés qui remettront 
leur contribution à l’équipe de consultants en charge de l’étude globale1.  
On trouvera en annexe les termes de référence (Annexe1), le programme de la présente mission ainsi 
que la liste des personnes rencontrées (Annexe 2). 
1. BILAN A L'ISSUE DE LA PHASE TRANSITOIRE 
1.1. Rappels sur les principaux acquis de la première phase 
La composante « Diversification » a été initiée lors de la phase intérimaire du PHF2. Elle est rattachée 
institutionnellement à la Direction Générale des Plantations d'Hévéa (DGPH) du MAFP. 
Les activités de terrain ont démarré en Novembre 2003, suite à l’arrivée de l’assistant technique du 
CIRAD. La phase intérimaire s’achevant en Mars 2007, les principaux résultats auront été acquis sur 3 
campagnes agricoles. 
 
Ils portent principalement sur : 
- la mise en place d’une structure légère s’appuyant largement sur la logistique développée par 
la composante plantation au cours de la phase pilote 1999-2003 (bureau à Phnom Penh, 
réseau de maisons de projets à Kampong Cham, connaissance des agriculteurs, …), qui a 
permis un démarrage rapide à moindre coûts des activités, 
 
- l’analyse des contextes agraires différenciés rencontrés sur les zones d’intervention 
prioritaires du PHF à Kampong Cham (analyse portant en priorité sur les zones d’agriculture 
pluviale sur terres rouges basaltiques, domaine traditionnel de l’hévéaculture au Cambodge); 
la connaissance ainsi acquise des systèmes de production permet de mieux positionner 
l’offre technologique du projet: 
i. celle existante sur les plantations hévéicoles familiales, 
ii. celle en cours d’élaboration sur les systèmes de culture à base de plantes annuelles. 
 
- La création et la formation progressive par la pratique d’une équipe de jeunes agronomes (3) 
et de techniciens (7) de terrain, 
 
- le début de la mise au point et du développement expérimental de systèmes de culture SCV 
sur 2 grands agro-écosystèmes représentants des enjeux majeurs pour l’agriculture du 
Cambodge : 
                                                 
1 Les experts du CIRAD-CP apportant un appui à l’IRCC remettront une proposition sur la poursuite de programmes de 
recherches thématiques hévéicoles ainsi que sur les modalités de mise en œuvre d’un système de certification des plants 
d’hévéas qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre de PHF III. 
2 La phase dite intérimaire (2003-2007) fait suite à une phase pilote (1999-2003) qui portait exclusivement sur le 
développement hévéicole familial et privé. 
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i. les cultures pluviales exondées (s.s.) sur les « Terres Rouges3 » (sols ferrallitiques sur 
substrat basaltique, domaine traditionnel de l’hévéaculture au Cambodge) et les 
« Terres Noires » (« pseudo vertisols » situés en contrebas des plateaux, également sur 
substrat basaltiques ; sols plus hydromorphes avec de nombreuses concrétions ferro-
manganiques, limitants pour le développement des cultures pérennes) lieux, 
d’importantes surfaces de cultures annuelles de rente (soja, manioc principalement); 
 
ii. les anciennes terrasses « alluvio - colluviales », support d’une riziculture inondée 
pluviale d’autosubsistance ; cette forme de riziculture est prédominante au Cambodge 
avec plus de 60 % des surfaces rizicoles ; elle se caractérise par une faible productivité 
(terre et travail) et de forts aléas liés au climat : hors d’atteinte des crues et 
généralement des nappes d’eau, l’alimentation hydrique de ces rizières se fait 
uniquement par les précipitations (fortes variabilité interannuelle et risques) ; cette 
forme de riziculture recoupe plusieurs type de sols où l’on retrouve une forte 
dominante de sols très pauvres de texture sableuse en surface (groupes Prey Khmer, 
Prateah Lang de la classification cambodgienne, …parfois regroupé sous l’appelation 
impropre de « Podzols » dans la suite du texte) ou de plus fort potentiel initial (groupe 
Kampong Siem, groupe Bakan, …) ; Ces milieux et ce mode de mise en valeur 
représentent également l’essentiel de la « réserve foncière agricole » du Nord du pays 
(Province d’Oddar Meanchey, Siem Reap, Prey Vihear & Kampong Thom) sur 
laquelle se déploient des dynamiques pionnières deplus en plus importantes (forte 
pression sur les milieux naturels). 
 
Ce travail de mise au point des systèmes de culture SCV sur des milieux cultivés clés est conduit au 
travers d’une méthodologie de recherche-action de type "Création-Diffusion"; il s’articule sur un  
réseau de parcelles qui comprend, sur chaque type de milieu cultivé : 
- des collections de matériel végétal (introduction, évaluation et 1ères étapes de multiplication) : 
introduction variétale pour le riz, le soja, … ; évaluation d’espèce de plantes fourragères et 
de couverture; 
- des parcelles centrales de création et d’évaluation des systèmes de culture ("matrices de 
systèmes de culture"); 
- des parcelles de démonstration, permettant notamment un premier travail sur le changement 
d’échelle (mécanisation, gestion herbicide, production de semences, …); 
- un réseau de parcelles d’agriculteurs expérimentateurs ; ces réseaux ont dores et déjà été 
initiés sur les terres rouges et terres noires pluviales mais pas encore sur rizières inondées ; il 
assure un premier « feed back » des agriculteurs sur les innovations en cours de construction, 
leur adaptation et une évaluation de la reproductibilité des technologies SCV "chez, avec et 
pour" les agriculteurs, ...). 
 
Sur sols rouges ferrallitiques (et contrebas sur terres noires pluviale s.s.), des systèmes de cultures 
performants et reproductibles sont dores et déjà mis au point avec des potentiels de marges brutes de 
600 à 800 USD/ha/an ; ce niveau de performances technico-économiques permet de resituer les 
cultures annuelles comme une alternative attractive contre la mise en place progressive de systèmes de 
production fortement dominés par des cultures pérennes (« oligoculture » à base d’Hévéa et 
d’Anacardier principalement). Ces systèmes de culture à base de plante annuelle pluviale mis au point 
sur « terres rouges » sont directement transposables sur les zones de cultures pluviales sur « terres 
noires ». 
 
Sur rizières inondées, les systèmes de culture SCV en cours d’élaboration sont moins aboutis car d’une 
part cette problématique n’a été abordée au Cambodge qu’à partir de la campagne 2005, d’autre part 
ce domaine des rizières sans contrôle de l’eau fait l’objet d’une R&D SCV depuis moins longtemps4 
que les cultures pluviales s.s. (sols ferrallitiques et ferrugineux prédominants) ; les références 
                                                 
3 « Terres Rouges » = groupe Labansiek et « Terres Noires » = groupe Kampong Siem de la classification des sols 
cambodgiens 
4 Sur ces milieux cultivées, prévalence de l’approche aménagement hydraulique 
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techniques préexistante à ces travaux sont donc moins fournies et le transfert-adaptation de 
technologies est moins immédiat que pour les cultures pluviales exondées. 
Sur ces milieux pauvres, la diversification agricole passe par le préalable de la sécurisation et de 
l’intensification de la production rizicole (l’objectif prioritaire des agriculteurs étant la sécurité 
alimentaire de la famille) ; un premier objectif raisonnable en 2-3 ans consisterait donc en la validation 
de système de culture permettant la production régulière (indépendamment de l’année climatique) de 3 
à 4 t/ha/an de riz5 à moindre coût et risques pour les agriculteurs (faible niveau d’intrants) et l’état 
(alternatives aux aménagements coûteux, et parfois peu opérants, sur ces sols sableux). 
Les premières innovations en cours d’élaboration sont construites sur des successions continues "Riz / 
Fourrages" qui permettront également d’améliorer l’alimentation du bétail (bovins et buffles) 
systématiquement associé à ces formes de riziculture. Par la suite, sur des profiles pédologiques 
restaurés (statut organiques, porosité vs hydromorphie, …), les possibilités de diversification 
s’élargiront : succession Riz / culture secondaire de rente, voire suppression du riz d’une partie de la 
sole au profit de culture plus intéressante économiquement. 
1.2. Synthèse sur la situation du projet par rapport aux objectifs initialement fixés 
 
A l'issue de la phase intérimaire (mars 2007), le projet aura réalisé l'ensemble des objectifs fixés lors 
de son étude de la faisabilité, tant sur les plans humains, techniques et institutionnels qu'au niveau de 
son exécution budgétaire.  
 
Au niveau des ressources humaines, il a su constituer et former l'équipe nationale initialement 
prévue, soit: 
- 1 Chef des Techniques Agricoles, responsable (issu de l'IRCC) de la coordination et de la 
supervision des sites, 
- 3 chefs de site, responsables de la mise en œuvre du programme technique de chaque site, 
- 1 Chef de site sur une station IRCC, responsable des collections et multiplications de 
semences; 
- et 5 moniteurs techniciens/ingénieurs accompagnés de 3 opérateurs et du personnel 
temporaire nécessaire à la réalisation du dispositif. 
 
Durant cette phase intermédiaire, la grande majorité des activités ayant été axée sur la création des 
alternatives techniques et sur la formation interne de l'équipe, il a été jugé prématuré de recruter un 
animateur-formateur. Cette fonction a été provisoirement assurée par le responsable de la coordination 
et de la supervision des sites. Et le budget correspondant a été utilisé pour assurer le salaire du 
responsable des collections variétales et des multiplications de semences.  
Il est à noter que les activités relatives aux expérimentations sur les cultures intercalaires et à la 
gestion agroécologique de l'Hévéa, activités conduites "Hors PHF", ont été menées en partenariat avec 
la division Agronomique de l'IRCC qui en a assuré les coûts de fonctionnement. 
De plus, les frais salariaux relatifs à la comptabilité, gestion et secrétariat ont été totalement pris en 
charge par les services généraux du PHF (préexistants à la création de la composante diversification).  
 
Sur le plan technique, les résultats obtenus (Cf 1.1 et rapport de mission 2005 de L. Séguy) 
traduisent: 
- la reproductibilité des lois de fonctionnement de SCV qui permet de les transférer et adapter 
très vite sous les différentes conditions tropicales, 
- l'importance du savoir-faire,  
- et la pertinence de la méthodologie de Création-Formation-Diffusion. 
 
Cependant, le succès du projet à court et moyen termes, est conditionné à la fois par:  
                                                 
5 à comparer à des rendements traditionnels fluctuant entre 0 et 2,5 t/ha et se situant en moyenne autour de 2 t/ha 
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- la maîtrise technique des systèmes proposés, leur reproductibilité sur tous les terrains, leurs 
performances technico-économiques (et leur stabilité dans le temps), leur simplicité 
d'utilisation à des niveaux d'intrants variables (dont les plus modestes); 
- la formation de longue durée de plusieurs agronomes et techniciens qui assureront le 
changement d'échelle en relation avec les services de vulgarisation et les projets de 
développement; 
- la bonne et fréquente communication auprès de l'ensemble des utilisateurs potentiels directs 
des techniques agroécologiques, soient les opérateurs économiques (producteurs, 
groupements de producteurs, PME du secteur agricole et agroalimentaire) et les 
intermédiaires du développement agricole (vulgarisateurs, enseignants, formateurs, ONG…), 
et aussi les décideurs politiques et bailleurs de fonds. Cette communication doit être basée 
sur un référentiel explicatif et démonstratif convaincant. 
 
Outre la réalisation des objectifs fixés, le projet a prospecté de nouveaux domaines essentiels aux vues 
des enjeux principaux de l'agriculture cambodgienne. 
D'une part, outre la gestion des inter rangs des plantations d'Hévéa, le projet a abordé le domaine des 
cultures pluviales annuelles de rentes (sur terres rouges et noires) et vivrières (riziculture inondée sur 
les hautes terrasses, « Podzols » et terres noires). Ce secteur de diversification au sein des exploitations 
(qui, compte tenu des cours actuels, ont de plus en plus tendance à évoluer vers la monoculture 
d'hévéa) est un gage de sécurisation des revenus et de durabilité des plantations familiales. 
D'autre part, sans qu'aucune activité ne soit pour l'instant conduite sur cet écosystème, il parait 
pertinent d'aborder rapidement le domaine des larges plaines de riziculture inondée de l’Ouest 
(provinces de Battambang et Beantey Meanchey principalement, ainsi que sur les pourtours du 
système Mekong-Tonle Sap), support d’une riziculture familiale dégageant des surplus 
commercialisables et fortement inscrite dans les réseaux marchands : nationaux -alimentation des 
villes-, et internationaux, via les filières thaïlandaises.  
 
Sur le plan institutionnel, la structuration simple et rapidement efficace (économie d'échelle) 
envisagée lors de l'étude de faisabilité a été construite. Elle a pour principal avantage de pouvoir 
profiter pleinement et à moindre coût des services de gestion-comptabilité-secrétariat ainsi que du 
réseau d'infrastructures et des ressources humaines du PHF. Cependant, rattachée institutionnellement 
à la DGPH, elle n'a pas encore permis une interaction suffisante avec les départements du MAFP 
directement concernés par les résultats obtenus, le "Department of Agronomy and Agricultural Land 
Improvement" (DAALI) et le "Department of Agricultural Extension" (DAE). 
Enfin, durant cette phase intermédiaire, la grande majorité des activités ayant été axée sur la création 
des alternatives techniques et sur la formation interne de l'équipe, aucune relation formalisée n'ont été 
établies avec les divers projets de développement. Une nouvelle phase plus axée sur la formation des 
vulgarisateurs et de techniciens (y compris ceux issus des projets) et de la diffusion des innovations, 
devra forcément aborder des montages de partenariat. 
 
Au niveau de l'exécution budgétaire, le tableau 1 traduit l'état des engagements au 30 juin 2006. On 
constatera que des économies relatives aux investissements et aux diverses rubriques de 
fonctionnement ont été possibles du fait: 
- de la mise en œuvre progressive du projet, 
- d'économies d'échelle (frais de bureau, transport, logistique en Province…) liées au 
rattachement au PHF , 
- et d'une évolution favorable du taux de change €/US$, 
 
Ces économies ont permis: 
- l'extension de la phase intermédiaire, y compris l'assistance technique, jusqu'au 31 mars 
2007 (soit 4 mois), 
- le financement de cette présente étude de faisabilité. 
L'engagement budgétaire au niveau de l'assistance technique (assistance technique permanente et 
missions d'appui extérieur) est conforme aux prévisions. 
 
Tableau 1: Exécution budgétaire au 30/09/2006 
 
Investissement
Budget Budget Budget
1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. Total 2004 2004 (Eur) 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. Total 2005 2005 (Eur) 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. Total 2006 2006 (Eur)
Véhicules 18 500 18 500 34 000 0 0
Motos 6 960 3 100 10 060 12 800 0 0
Informatiques 674 674 3 500 0 1 500 0
Equipement et matériel bureau 296 1 350 1 646 1 500 0 500 0
Equipement et matériel site 247 2 694 2 941 10 000 0 0
Matériel agricole 1 100 1 371 2 471 4 500 732 256 4 886 5 874 4 500 1 000 1 000
Matériel de mesure 2 000 2 000 2 000 0 0
Divers * * *
Total 8 603 23 221 6 468 0 38 292 68 300 732 256 4 886 0 5 874 6 500 0 1 000 0 0 1 000 0
* divers et imprévus budgétés pour l'ensemble du projet
Fonctionnement
Budget Budget Budget
1er trim.** 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. Total 2004 2004 (Eur) 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. Total 2005 2005 (Eur) 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. Total 2005 2006 (Eur)
Primes et Indemnités 3 355,88 4 421,89 5 666,47 5 258,15 18 702,39 28 680 4 904,74 6 146,79 6 748,50 6 579,30 24 379,33 28 680 6 203,17 6 579,09 8 613,98 21 396,24 28 680
Fonctionnement (bureau, véhicu 1 725,12 2 019,06 1 803,06 1 431,29 6 978,53 26 000 2 122,04 3 196,14 3 339,52 2 689,29 11 346,99 30 950 4 384,87 3 349,61 2 789,83 10 524,31 33 250
Essais contrôlés & collections 1 879,09 2 055,57 1 495,42 599,59 6 029,67 2 650 1 736,71 2 115,80 1 267,37 1 388,00 6 507,88 4 050 2 853,95 1 670,65 3 887,60 8 412,20 4 550
Démonstrations & Tests Paysan 27,16 591,94 313,24 255,38 1 187,72 1 400 39,97 420,36 1 903,96 1 454,26 3 818,55 6 200 2 961,36 1 136,19 1 953,33 6 050,88 11 200
Divers fonctionnement 32,62 0,00 0,00 0,00 32,62 * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00 *
Stagiaire + appui IRCC (2006) 61,00 2 877,01 1 775,11 36,00 4 749,12 3 050 153,00 450,00 224,04 4,62 831,66 1 900 39,18 103,84 151,03 294,05 2 940
Analyses 0,00 50,11 0,00 0,00 50,11 4 000 0,00 0,00 9,75 0,00 9,75 2 110,00 0,00 0,00 2 110,00 6 000
Total 7 080,87 12 015,58 11 053,30 7 580,41 37 730,16 65 780 8 956,46 12 329,09 13 493,14 12 115,47 46 894,16 71 780 18 552,53 12 839,38 17 395,77 0,00 48 787,68 86 620
* divers et imprévus budgétés pour l'ensemble du projet
** inclus les dépenses réalisées en Nov. Et Déc. 2003
Contrat d'assistance technique M AFP-CIRAD
Asistance technique permanente
- 1er trim. 2006
- 2ème trim. 2006
- 3ème trim. 2006
Mission d'appui ponctuelle
- R. Lacote (11/2006)
Bilan dé
* mission CIRAD hors contrat M AFP-CIRAD
penses composante "Diversification"
 
 
 
 
 
Total 127 345,00166 503,19Total
- A Chabanne (09/2006) 8 105,00 en attente
9 240,00 en attente
- 1er trim. 2007 23 000,00 en attente
- R. Lacote (06/2006) 7 975,00 en attente
18 625,00 en attente
- 4ème trim. 2006 23 000,00 en attente
18 700,00 26/05/2006
18 700,00 02/08/2006
2006
montant (Eur) date de mise en paiement
90 940,33Total
- 1er trim. 2005
- 2ème trim. 2005
- 3ème trim. 2005
- 4ème trim. 2005
15/02/2006
15/02/2006
15/02/2006
- A. Clem.-Demange (09/2005)
- L Séguy (10/2005)
- R. Lacote (10/2005)
5 240,33
5 450,00
5 450,00
18 700,00
18 700,00
03/11/2005
15/02/2006
2004 2005
12/03/2004
date de mise en 
paiement montant (Eur)
16/12/2004
08/03/2005
16/12/2004
date de mise en 
paiement
18 700,00 24/05/2005
29/07/200518 700,00
20/05/2004
05/07/2004
10/08/200418 700,00
18 700,00
18 700,00
13 009,09
- A. Clem.-Demange (05/2004)
- L. Séguy (10/2004)*
- R. Lacote (11/2004)
16/12/2004
06/07/2005
08/03/2005
7 763,10
3 675,00
6 081,00
- 2ème trim. 2004
- 3ème trim. 2004
- 4ème trim. 2004
- E. Penot (04/2004)
Avance de 15 %
- Nov.-Dec. 2003
- 1er trim. 2004
montant (Eur)
51 675,00
9 500,00
18 700,00
2006 (USD)
2006 (USD)2004 (USD)
2004 (USD) 2005 (USD)
2005 (USD)
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1.3. Conclusion: Définition des objectifs principaux de la phase 2007-2012 
Les objectifs généraux du prochain projet sont donc de : 
1. Renforcer l'offre technologique et promouvoir l'approche agroécologique pour améliorer la 
compétitivité et la durabilité des systèmes de culture diversifiés alternatifs. Il s'agira de 
démontrer à des échelles probantes la pertinence et la faisabilité des innovations à base de 
SCV comme éléments de réponses aux grands enjeux de l’agriculture cambodgienne. C'est 
pourquoi, outre la gestion des inter-rangs d'hévéa, le projet devra aussi s'orienter résolument 
vers la mise au point et la proposition d'alternatives techniques pour les principales cultures 
annuelles de rentes et vivrières, aussi bien en conditions pluviales, terres rouges et noires, 
qu'inondés, rizières sur les hautes terrasses (podzols) et les larges plaines hydromorphes. 
 
2. Préparer l'ensemble des bases institutionnelles, techniques, organisationnelles et humaines 
indispensables pour la mise en place progressive d'un programme de diffusion élargi qui 
pourrait prendre le relais des activités au delà du projet. La construction de ces "fondations" 
devra s'appuyer sur une volonté politique forte de diffusion de l'agroécologie en partenariat 
avec les services agricoles, les services de vulgarisation et les projets de développement. Pour 
ce faire, il sera nécessaire d'associer de façon formalisée les départements du MAFP 
concernés. La constitution d'une structure de coordination et d'animation s'avère pertinente. 
2. OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES 
 
Le tableau 2 traduit le cadre logique comprenant: 
- les objectifs finaux, généraux et spécifiques,  
- les activités prévues, 
- les indicateurs d'évaluation, 
- les moyens de vérification, 
- et les hypothèses critiques. 
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CADRE LOGIQUE
Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses critiques
Le projet, en son terme, évolue progressivement vers la définition d'un 
programme élargi de diffusion de l'agroécologie
Décisions politiques favorables à la diffusion des 
techniques agroécologiques
Adaptation et mise au point des techniques 
agroécologiques (SCV): Matrices
Validation technico-économique sur parcelles de 
démonstration
Criblage et pré-multiplication des espèces et 
variétés
Parcelles de changement d'échelle
Réseau d'agriculteurs pratiquants
Renforcement des capacités techniques, de 
formation et d'animation de l'équipe du projet
Formation thématiques de courte durée
Formation pratique de longue durée
Voyage d'étude - Stages
Contractualisation de partenariats
Aide au diagnostique agraire et propositions 
d'alternatives techniques
Appui à la Programmation des activités et à leur 
mise en œuvre
Elaboration des plans de formation
Accompagnement sur leur projet d'origine des 
techniciens et vulgarisateurs formés
Constitution d'un réseau national SCV
Visites des sites de démonstration
Enseignement (Interventions en milieu scolaire 
et universitaire) - conférences
Divers outils et supports multimédia
Mécanisation - "Travail à façon"
Multiplication de semences
Réseau de Maitres-exploitants
Préparation de la programmation annuelle et 
pluriannuelle
Mise en œuvre des programmes techniques
Suivi-Evaluation
Capitalisation
Recherche de financements complémentaires
Création et mise en oeuvre d'un comité 
technique de coordination et d'animation au sein 
du MAFP (DG, DAALI, DAE, DGPH, IRCC)
Participation à la dynamique régionale en 
Agroécologie
Hiérarchie des objectifs
Finalité
Lutter contre la pauvreté en milieu rural par une meilleure gestion du capital 
naturel (ressources naturelles) au service du développement agricole 
durable
Objectifs généraux
1. Renforcer l'offre technologique et promouvoir l'approche agroécologique 
pour améliorer la compétitivité et la durabilité des systèmes de culture et des 
systèmes d'exploitation diversifiés
2. Préparer les bases institutionnelles, techniques, organisationnelles et 
humaines pour un programme de diffusion élargi qui pourrait prendre le 
relais des activités au delà du projetObjectifs spécifiques opérationnels - Réalisation des activités du projet
2. Renforcement des 
capacités par la 
formation
* Rapports d'actvité du projet
* Evaluation à 2 ans
* Rapports d'activités du projet
* Evaluation à 2 ans
1. Le contexte général est suffisamment
favorable pour permettre la réalisation du
projet.
2. Il existe une réelle volonté des
institutions membres (MAFF, DAALI,
DAE, URA, Projets de développement…)
d’appuyer et de développer ce type de
structuration et de méthodologie.
3. Une entente durable entre les
différents partenaires du projet avec un
nécessaire consensus sur la répartition
du travail entre les différents niveaux de
responsabilité, et sur le cadre général
d’action du projet.
4. La capacité à mettre en place une
structure de services spécialisée en
agroécologie présentant une capacité à
vendre de l'expertise et de la formation,
et disposant d'une certaine autonomie au
niveau de la gestion et de l’utilisation de
ses ressources propres.
5. L'ensemble des partenaires est
favorable au fonctionnement en réseau
au niveau régional. Des financements
complémentaires sont mis en oeuvre
pour le fonctionnement de ce réseau
régional.
3. Appui à la diffusion
3.2. Communication
3.3. Outils et méthodes 
de diffusion 
Structuration du milieu
* Nature des travaux à façon réalisés
* Nombre d'agriculteurs demandeurs de travaux à façon
* Superficies concernées par les travaux à façon
* Nombre d'opérateurs privés intéressés par la prestation des travaux à 
façon
* Nombre d'espèces/variétés multipliées - semences et boutures 
commerciales
* Quantité et qualité du matériel végétal multiplié
* Nombre de Maîtres-exploitants formés
* Nombre de Maîtres-exploitants opérationels
* Nombre de stagiaires encadrés par les maîtres exploitants
* Nombre de stagiaires capables de reproduire les techniques apprises
* Information IMF et Banque en milieu rurale sur les SCV
1. Mise au point de l'offre 
technologique sur les 
écosystèmes cibles 
* L'équipe technique est compétente pour fournir de l'expertise et des 
formations techniques et pour d'assurer l'animation de groupes 
d'agriculteurs/Vulgarisateurs
* Nombre et pertinence des thèmes abordés
* Nombre et qualité des supports de formation
* Nombre de techniciens des projets de développement formés
* Nombre de vulgarisateurs  formés
* Nombre d'agriculteurs formés
* Avis des structures d'origine
* Capacités d'autofinancement
* Aptitude des agents à gérer des SCV 
* Nombre d'agriculteurs concernés
* Superficies en semis direct
* Nombre et qualité des étudiants formés
* Nombre et nature des voyages d'étude (évaluation de leur impact)
* Nombre et importance stratégique des partenariats contractualisés en 
terme de développement
* Qualité des diagnostiques et propostitions méthodologiques et 
techniques
* Nombre d'exploitants touchés
* nombre de techniciens/vulgarisateurs concernés
* Superficies concernées
* Nombre de SCV adaptés aux écosytstèmes et systèmes d'exploitation 
cibles et proposés sous forme de fiches techniques
* Nombre d'espèces/variétés prémultipliées et quantités de semences et 
boutures de base produites
* Impacts sur les résultats technico-économiques
* Nombre d'agriculteurs pratiquants
* Contrats
* Rapports d'activités du projet
* Evaluation à 2 ans
* Rapports d'activités du projet
* Evaluation à 2 ans
* Rapports d'activités du projet
* Evaluation à 2 ans
4. Gestion du projet * Elaboration, mise en œuvre des programmes techniques et financiers 
validés en concertation avec la cellule de coordination
* Un suivi-évaluation technique et financier est assuré en temps réel
* Les impacts sur le développement agricole sont régulièrement évalués
* Le projet capitalise ses résultats sous forme de rapports, réunions de 
restitution...
* Les capacités d'expertise et de formation du projet sont reconnues
* Evaluation par les partenaires
* Nombre et volumes des financements complémentaires obtenus
* Décisions officielle d'engagement des partenaires
* Réflexion prospective/politiques agricoles
* Fréquence des consultations internes
* Fréquence des communications auprès des projets, décideurs et bailleurs
* Financements complémentaires obtenus
* Mise en commun de moyens (infrastructure, bâtiments, personnel...)
* Nombre des échanges, d’expertises, de formations organisées avec les 
partenaires de la région
* Participation à la création et à la réactualisation des bases de données 
régionales 
* Niveau de consultation des bases de données régionales
* Niveau d’engagement du projet dans le développement et la vie du site inte
* Le réseau régional est reconnu sur le plan national
* Rapports d'activités du projet
* Rapports d'activités du réseau régional
* Evaluation à 2 ans
3.1. Appui technique 
auprès des projets de 
développement rural
* Présence dans les bases de données nationales (présence et 
actualisation)
* Bulletins d’informations, annuaires et répertoires
* Nombre de visiteurs accueillis
* Qualité, diversité et nombre des supports produits
* Nombre d'interventions en milieu scolaire et universitaire
* Nombre d’agents accueillis en visite
 14
3. JUSTIFICATIONS 
3.1. Pertinence vis-à-vis des décisions et priorités nationales 
Ce projet apporte des éléments de réponse aux grands objectifs stratégiques du gouvernement royale 
du Cambodge, tel que définis dans le document d’orientation politique (« Stratégie rectangulaire ») de 
Juillet 2004 (cf Rectangle I : « relance du secteur agricole »). 
Ce document de politique générale a été décliné par le MAFP, dans son document stratégique 2006-
2010, en une série d’objectifs et d’actions à entreprendre en réponse aux grandes contraintes 
identifiées. L’Annexe 3 reprend un tableau de synthèse de ce document en surlignant les domaines 
dans lesquels la composante « Diversification – SCV » du PNHF contribuera aux objectifs affichés du 
MAFP.  
3.2. Pertinence vis-à-vis de la politique française de coopération 
Ce projet est une émanation indirecte du Plan d'Action en Agroécologie (PAA). Celui-ci est une 
initiative fédératrice des compétences et des moyens d'action des principaux acteurs de l'aide 
française, l'Agence française de développement (AFD), le Cirad, le Fonds français pour 
l'environnement mondial (FFEM) et le Ministère des Affaires Étrangères (MAE). L'objectif initial de 
ce plan était de mettre au point les modes de transfert et de développement des techniques 
agroécologiques dans 5 pays de la zone prioritaire de solidarité présentant un éventail de zones 
agroclimatiques. Le programme d'une durée initiale de 5 ans, était dirigé par un Comité de Pilotage 
comprenant actuellement : l'AFD, le Cirad, le FFEM et le MAE. Le PAA) a lancé des projets pilotes 
d'adaptation et de transfert des techniques de semis direct dans 5 pays de la Zone de Soutien Prioritaire 
de la Coopération française, considérés comme représentatifs d'agro-écosystèmes allant de l'aridité au 
milieu forestier en passant par la savane. La Tunisie, le Mali, le Cameroun, le Laos et Madagascar ont 
été concernés dans une première phase. D'autres manifestations d'intérêt pour des opérations de semis 
direct sont logiquement apparues depuis la définition du PAA, Ethiopie, Maroc, Zimbabwe, Tchad, 
Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Chine (Yunnan). Ces actions pilotes ont été accompagnées par un 
Programme Transversal Agroécologie (PTA) destiné à animer les actions de transfert de technologie, 
de formation et de communication. 
Afin de pendre en compte la dynamique instaurée par le PAA ayant eu pour conséquence 
l'élargissement potentiel des pays demandeurs, le PAA s'est orienté progressivement vers une 
organisation en réseaux régionaux, dont l'Asie du Sud-Est.  
En fait, c'est depuis 1999, qu'on assiste en Asie du sud-est à une mise en œuvre progressive de projets 
nationaux en agroécologie/SCV développés par le Cirad et ses partenaires techniques et financiers 
(principalement AFD – MAE – FFEM)): 
- 1999 : Le projet SAM (Systèmes Agraires de Montagnes) à Chon Don dans le nord du 
Vietnam avec le l'Institut National des Sciences Agricoles (VASI), 
- 1999 : Le projet de Diversification Agricole pour les plateaux du centre du Vietnam avec 
l'Institut de Recherche sur le Caoutchouc du Vietnam (IRCV), 
- 2001 : Le projet de Sayaboury au Laos avec l'Institut National de Recherche Agricole et 
Forestière (NAFRI), 
- 2002 : La décision de création du NOMARC (Centre de Recherche Agronomique pour les 
zones de Montagnes du Nord du Vietnam), Province de Yen Bai, au nord-Ouest du Vietnam, 
- 2003 : La création du laboratoire de biologie des sols à Sakhon Nakon, Université de 
Kasetsart, Thaïlande, 
- 2003 : Le projet sur l'hévéaculture familiale au Cambodge avec l'Institut de Recherche sur le 
Caoutchouc du Cambodge (IRCC), 
- 2004-2005 : Le PRONAE (Programme National en Agroécologie), dans les provinces de 
Sayaboury et de Xieng Khouang au Laos, 
- 2004: La mise en oeuvre du NOMARC, Vietnam, 
- 2004: L'initiative du Yunnan (Chine) pour la création d'un centre en Agroécologie avec 
l'Académie des Sciences Agricoles du Yunnan (YAAS), 
- 2005: mise en œuvre du Institut des Sciences Agricoles et Forestières pour les zones de 
Montagne du Nord du Vietnam, NOMASFI (émergence du NOMARC) au Vietnam 
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- 2006, Programme Sectoriel en Agroécologie, RDP Lao, pour l'appui au Minstère de 
l'Agriculture et de la Forêt (MAF) pour la définition et la mise en œuvre de sa politique de 
diffusion des résultats du PRONAE à l'ensemble du pays. 
Cette volonté de structuration régionale s'est concrétisée en décembre 2005 lors de la tenue du premier 
séminaire régional en agroécologie à Vientiane, RDP Lao. Au cours de cet séminaire, il a été mis en 
évidence que des acquis importants avaient été obtenus pour envisager l'amélioration et la diffusion du 
savoir-faire grâce au renforcement des capacités (de recherche, de formation, de communication, de 
vulgarisation), à des outils participatifs, aux équipes techniques déjà formées, au fort intérêt des 
décideurs politiques et utilisateurs, aux synergies possibles avec d'autres projets de la GMS, aux 
centres de recherches et de formation créés, aux réseaux de sites de référence déjà existant, et grâce 
aux liens établis avec les services de vulgarisation et des projets de développement. 
De même le besoin partagé pour une organisation régionale en réseau a été confirmé afin : 
- de promouvoir un partenariat grâce à de nouveaux mécanismes de communication et de 
formation, 
- de construire une expertise régionale et internationale, 
- de développer des stratégies et des liens régionaux entre les institutions de recherches, les 
universités, les centres de formation, les services de vulgarisation et les diverses 
communautés d'usagers et de décideurs politiques, 
- de profiter pleinement des synergies et complémentarités relevant de la diversité biophysique, 
socio-économique, scientifique et institutionnelle régionale. 
 
Ce projet s'inscrit donc pleinement dans la politique de coopération française et contribuera à valoriser 
au mieux les divers investissements réalisés par l'ensemble des partenaires techniques et financiers en 
matière de promotion de l'agroécologie par les SCV. La structuration régionale en cours de mise en 
place contribuera aux économies d'échelle et à la valorisation internationale du projet. 
3.3. Partenariats 
Avec le PNHF, le partenariat avec la composante « développement hévéicole » est maintenu pour les 
raisons suivantes :   
- Economies d'échelle: prise en charge des coûts administratifs (comptabilité, secrétariat, bureau), 
partage des coûts de transport, logistique en Province, … 
- SCV sur gestion inter-rangs de l'Hévéa, notamment avec la mise en œuvre possible d’actions 
partagées auprès des planteurs les plus pauvres (appui technique hévéa + SCV Riz en intercalaire 
sur les appuis que le projet pourrait déployer dans le cadre de la mise en œuvre des concessions 
sociales) 
- SCV de diversification pour sécuriser le revenu et le capital naturel des plantations familiales (qui 
pourrait par exemple passer par une sensibilisation des cercles de planteurs à la nécessité et aux 
voies possibles du maintien d’une diversité des productions au sein des exploitations agricoles). 
- Micro-crédits (étude de la mise en œuvre d’une offre de crédit en appui aux agriculteurs 
souhaitant diversifier, intensifier et sécuriser leurs productions annuelles - de rente ou vivrières- 
par les techniques de SCV). 
 
D'autres partenariats sont à développer: 
- En premier lieu avec le MAFP qui héberge le projet, et plus particulièrement en opérant un 
rapprochement des départements directement concernés (DAALI – DAE) par les travaux de la 
composante « diversification et SCV » du PNHF, 
- Rapidement avec les projets d’appui au secteur agricole financés par l’AusAID (l’étude de 
faisabilité pour la poursuite de cet important programme est prévue au cours du 1er semestre 
2007,)  
- Avec les ONGs et projets de Développement Rural et de protection de l’environnement, 
- Avec l'Université Royale d'Agronomie 
- Et l'ensemble des partenaires du réseau régional en agro-écologie (Vietnam, Laos, 
Thaïlande, Cambodge et Chine). 
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3.4. Choix de la zone d'étude 
Le choix des sites d’implantation des bases du dispositifs de « création - diffusion - formation » 
relèvent d’un compromis entre la volonté de recouper la diversité agro-écologique et socio-
économique des milieux cultivés et la nécessité d’éviter une trop grande dispersion géographique des 
activités de la composante « diversification et intensification des cultures annuelles par les techniques 
de SCV »6.  
Aux milieux cultivés abordés dans la province de Kampong Cham, au cours de la première phase de 
ce travail sur les SCV (2004-2006), à savoir : 
- Les cultures pluviales s.s. sur, 
o les plateaux de sols ferrallitiques sur basaltes, 
o les pseudos vertisols de bas de toposéquence 
- La riziculture inondée de subsistance (“rainfed lowland rice”) sur les « terrasses » sur, 
o les pseudos vertisols de bas de toposéquence (aménagement en casier rizicole pluviaux 
dans les parties planes), 
o les sols sableux (« podzols », i.e sables reposant sur une dalle latéritique peu profonde), 
 
s’ajoutent, au cours de la 2ème phase, les larges plaines rizicoles hydromorphes (inondations 
temporaires par crues). Ces milieux sont, en particulier dans l’Ouest du Cambodge (provinces de 
Battambang et de Beantey Meanchey), le support d’une riziculture familiale qui commercialise une 
part importante de sa production (marché national et filière d’export via la Thaïlande). 
 
Les plateaux ferrallitiques et leur « contrebas » de terres noires sont des agro-écosystèmes bien 
représentés à Kampong Cham (Cf annexe 4); les plaines « podzoliques » sont également présentes 
dans cette province mais n’y constitue pas un trait dominant des paysages agricoles comme c’est le cas 
sur les marges Sud (Kampong Chhnang, Kampong Speu, Takeo) et Nord du Tonle Sap (Kampong 
Thom, Siem Reap). 
 
Par contre, s’il existe bien, à Kampong Cham, des plaines rizicoles hydromorphes similaires d’un 
point de vue morpho-pédologique à celles caractéristiques de l’Ouest cambodgien (Province de 
Battambang), elles n’y sont pas ici le support d’une riziculture fortement intégrée dans des réseaux 
marchands (qui conditionne une partie des contours techniques des innovations à construire et surtout 
l’organisation de leur diffusion). De plus, en terme de potentiel de diffusion sur cette thématique, le 
réseau de projets de développement ainsi que le secteur privé sont certainement plus important dans la 
province de Battambang. Il est bon de noter que cette Province dispose aussi de terres pluviales 
comparables à celles de la Province de Kampong Cham (Terres rouges, terres noires) support d’une 
agriculture pluviale de rente (Maïs, Soja), sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares, et inscrites 
dans des dynamiques comparables à celles rencontrées dans la province de Xayabouri au Laos (travail 
à façon, contractualisation avec des commerçants thaïlandais, intensification peu raisonnée, …) ; ce 
qui signifie qu'une diffusion rapide (voire immédiate) des résultats obtenus sur la Province de 
Kampong Cham est possible. C'est pourquoi, l'extension du projet à cette nouvelle Province est 
fortement recommandée par la présente étude. 
 
Les milieux abordés et la localisation des implantations des activités de la composante sont résumés 
dans le tableau 3:  
                                                 
6 dans le dispositif proposé, la « diversité fine » des milieux sera davantage recoupée par le réseau de partenaires que par une 
multiplication des sites d’implantation de la composante (cf infra).  
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Agro-écosystème Ordre de grandeur 
des surfaces au Cambodge 
« Types » d’agriculture Localisation des 
activités de la 
composante 
Plateaux de terres rouges - 200 000 ha à Kampong Cham 
- 300 000 ha sur les HP de l’Est 
- > 100 000 ha dans l’Ouest 
Cultures pluviales de rente Kampong Cham (CL) 
Terres noires (pente) - > 100 000 ha à Kampong Cham
- surfaces importantes également 
dans l’Est et l’Ouest 
Cultures pluviales -
exclusivement annuelles- 
de rente 
Kampong Cham (CL, 
DB) 
Terres noires (planée) - > 100 000 ha à Kampong Cham
- ailleurs ? 
Riziculture de subsistance Kampong Cham (CL, 
DB) 
‘Terrasses’ et plaines 
podzoliques 
- > 1 millions d’hectares 
- importante « réserve foncière » 
dans le Nord 
Riziculture de subsistance Kampong Cham (DB) 
Plaines rizicoles 
hydromorphes 
- > 400 000 ha, dans l’Ouest et 
pourtour du Tonlé Sap 
Riziculture mixte (vente 
partielle de la production) 
Battambang – Beantey 
Meanchey (à 
prospecter) 
 
 
 Grands ensembles biophysiques
Plateaux de terres rouges
Cultures de rente annuelles
et pérennes
2
Sols noirs de pente
Cultures annuelles de rente
1
5
Plaines hydromorphes
Riz vivrier et de rente
4
Terrasses et plaines
podzoliques
Riz de subsistance
SCV + Riz poly-aptitude (SEBOTA) SCV sur cultures an.et pérennes
3
Sols noirs en terrasses
Riz de subsistance
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. BENEFICIAIRES 
 
Les premiers bénéficiaires directs de ce projet sont, en premier lieu, les utilisateurs potentiels des 
techniques agroécologiques, soient les opérateurs économiques (producteurs, groupements de 
producteurs, PME du secteur agricole et agroalimentaire) et les intermédiaires du développement 
agricole (vulgarisateurs, formateurs, ONG, projets de développement, enseignants,…). Ces utilisateurs 
des résultats du projet s’intéressent à des applications concrètes présentées de façon directement 
exploitable. Ils nécessiteront de se former aux techniques SCV. 
Les autres bénéficiaires directs sont les décideurs et acteurs des institutions et administrations 
directement concernées par la diffusion de l’agroécologie. Ceux-ci ont besoin d’informations 
synthétiques sur les dispositifs et sur l’exploitation des résultats du projet. 
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Les bénéficiaires indirects de ce projet sont l'ensemble des projets nationaux en agroécologie 
conduits au sein du réseau en Asie du Sud-Est en premier lieu, mais aussi au sein du réseau mondial. 
En effet, ce projet conduit au Cambodge contribue à l'amélioration de la méthodologie et des outils de 
Création-Formation-Diffusion proposée ainsi qu'à la diversité et pertinence des SCV proposés en: 
- permettant, d'une part, d'élargir la diversité des écosystèmes, des systèmes cultivés et des 
systèmes d'exploitation (plantations d'hévéa familiales) abordés. Valorisation de la 
biodiversité; 
- et en contribuant à la confortation des résultats obtenus sur des thèmes planétaires récurrents 
et correspondants à des enjeux majeurs de développement agricole en zones tropicales, 
comme la riziculture avec mauvais contrôle de l'eau, ou la valorisation des espaces vides ou 
sous utilisés du fait de l'absence de propositions techniques durables permettant la 
restauration des potentiels productifs à moindre coût. Valorisation des similitudes. 
 
D'autres bénéficiaires indirects du projet sont les chercheurs, responsables de recherche et étudiants 
qui pourront bénéficier de formation sur des thématiques nouvelles, fortement et directement 
appliquées au développement rural. L'amélioration du Continuum Recherche-Formation-Diffusion 
sera renforcée. 
5. HYPOTHESES (PREREQUIS) 
L’analyse du cadre logique fait apparaître cinq grandes familles d’hypothèses recouvrant différentes 
conditions indispensables au projet: 
 
Le contexte général doit rester suffisamment favorable pour permettre la réalisation du projet. Ce 
contexte peut se décliner autour de quatre variables : 
• Des politiques nationales favorables à la promotion de l’information, de la formation, de 
l’enseignement et de la diffusion des techniques agroécologiques par les SCV; 
• Un environnement institutionnel et technique stable (pas de changements fréquents au 
niveau des décideurs et acteurs); 
• Une volonté politique d’appuyer les institutions nationales participantes; 
• Des conventions doivent être établies avec les projets de développement intéressés par la 
formation de leurs vulgarisateurs aux techniques agro-écologiques et par la mise en place 
d’unités démonstratives au sein de leur projet. Les autorités politiques pourront être amenées à 
inciter des projets de développement en cours d’instruction à intégrer une sensibilisation aux 
critères de durabilité socio-économique et environnementale (ensemble des externalités 
agricoles) de ces projets, et de prévoir la formation de leur personnel de vulgarisation aux 
techniques agroécologiques. 
 
Une entente durable entre les différents partenaires du projet : 
• un consensus sur la répartition du travail entre les différents niveaux de responsabilité, 
• et sur le cadre général d’action du projet. 
 
Une volonté des institutions partenaires d’appuyer et de développer ce type de structuration et de 
méthodologie: 
• La participation effective à la mise en œuvre, l'animation et la communication du projet; 
• La mise à disposition d'infrastructures existantes: terrains, lieux de stockage, équipement 
en matière de production de semences (calibrages, traitements, conditionnement…), …; 
• Un renforcement des compétences en certains domaines. 
 
La capacité à mettre en place une structure de services spécialisée en agroécologie et présentant 
une certaine capacité à vendre de l'expertise et de la formation, et disposant d'une autonomie au niveau 
de la gestion et de l’utilisation de ses ressources propres. 
 
L'ensemble des partenaires est favorable au fonctionnement en réseau au niveau régional et des 
financements complémentaires sont trouvés pour le fonctionnement de ce réseau. 
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6. MONTAGE INSTITUTIONNEL ET MODE OPERATOIRE 
Afin de poursuivre les économies d'échelles précédemment décrites, la poursuite du rattachement 
institutionnel à la DGPH est proposée. Cependant, afin de répondre aux limitations institutionnelles 
décrites au chapitre 1.2. et pour renforcer la prise en considération au sein des instances politiques 
(MAFP) et techniques (DAALI, DAE), la constitution d'une cellule de coordination et d'animation 
technique est proposée;. Elle s'articulerait avec le projet de la façon suivante: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADRE INSTITUTIONNEL 
… Crédit
MAFF
Composante Hévéa
DGPH DAE… 
Diversification &
SCV
OP Plantation CreationSCV FormationRéseau
DAALI
Développement
hévéicole 
Gestion et logistique
en partage 
Comptabilité et
Administration 
d’animation
•
•
•
•
• Programmation des activités
• Programmation d s formations pour e
les vulgarisateur  s
- Communication sensibilisation 
auprès des projets, décideurs et 
bailleurs 
Réflexion rospective (politiques p
agricoles) 
Fourniture d’infrastructure (stations, 
…)
Accès au matériel agricole … 
Renforcement et 
institutionnalisation des liens
Cellule de coordination et
 
Ce comité de coordination et d'animation technique doit rester léger pour être facilement mobilisable. 
Après une phase de formalisation du mode de fonctionnement choisi, il aura pour tâches principales 
de: 
- de participer activement à la définition et validation de la programmation annuelle et 
pluriannuelle, 
- de communiquer les résultats acquis sous forme de sensibilisation auprès des projets, 
décideurs politiques et bailleurs de fonds. Les participants pourront être amenées à inciter 
des projets de développement en cours d’instruction à intégrer une sensibilisation aux 
critères de durabilité socio-économique et environnementale (ensemble des externalités 
agricoles) de ces projets, et de prévoir la formation de leur personnel de vulgarisation aux 
techniques agroécologiques; 
- et de conduire une première réflexion prospective relative aux politiques agricoles qui 
pourraient favoriser la diffusion des résultats du projet (mesures agri environnementales, 
code des bonnes conduites, études d'impacts environnementaux…).  
 
De plus, la contractualisation de partenariats avec des projets de développement sera nécessaire. 
Elle pourra portée sur: 
- un diagnostique rapide mais pertinent des systèmes agraires aboutissant à la proposition d'un 
programme technique, 
- la mise en œuvre d'un programme de formation de techniciens et vulgarisateurs de ces projets, 
- l'accompagnement (appui technique) de ces agents lors de leur retour sur les projets pour la mise 
en œuvre du programme technique conjointement élaboré (sites de démonstration…). 
Cette fonction de prestation de services auprès de projets de développement pourra, selon les 
situations, être génératrice de ressources propres. Pour ce faire une réflexion est nécessaire pour 
savoir, conformément à la législation nationale, comment constituer ce type de structure de 
prestation de services, spécialisée en agroécologie, présentant une capacité à vendre de l'expertise et 
de la formation, et disposant d'une certaine autonomie au niveau de la gestion et de l’utilisation des 
ressources propres générées. 
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La constitution d'un réseau national SCV permettra de valoriser au mieux la complémentarités des 
milieux biophysiques et socio-économiques rencontrés ainsi que les complémentarités de moyens, de 
compétences et de méthodologies des différentes institutions concernées. 
 
Enfin, sur le plan régional, le projet bénéficiera et participera aux résultats et dynamiques insufflées 
par le réseau régional en agroécologie par les SCV. Sur le plan institutionnel, et conformément aux 
décisions prises en décembre 2005, un correspond local (Point focal) devra être désigné. 
7. DETAILS DES ACTIVITES 
Les activités résultantes des objectifs spécifiques décrits dans le cadre logiques sont de 4 ordres: 
- Les activités de création 
- Les activités de formation 
- Les activités d'appui à la diffusion 
- Les activités de gestion du cycle du projet 
7.1. Les activités de création 
Les activités de création sont la base même de l'approche intégrée de Création-Formation-Diffusion. 
C'est pourquoi, la méthodologie est décrite de façon détaillée dans un chapitre consacré.  
Elles concernent:  
- L'adaptation et la mise au point des techniques agroécologiques (SCV) sous forme de "Matrices", 
- La validation technico-économique sur des parcelles de démonstration, 
- Le criblage et la pré-multiplication des espèces et variétés cultivées et de couverture, 
- Les parcelles de changement d'échelle, 
- Et le réseau d'agriculteurs pratiquants. 
7.2. Le dispositif de formation 
La formation thématique de courte durée 
Elles sont destinées en priorité aux agriculteurs (mais également -si demande- aux techniciens et 
étudiants d’école technique, par exemple Prek Leap, Kampong Cham …). Elles sont organisées sur les 
dispositifs de création diffusion en journées de champs thématiques, sur un pas de temps courts (1 à 2 
journées), combinant cours, visites et pratiques. 
Les thèmes seront « généraux » (vers des pratiques agricoles mieux raisonnés), par exemple : 
- fertilité et engrais 
- enherbement et herbicides 
- protection des cultures 
- gestion de l’interligne hévéa 
   … et plus spécifiquement orientés sur la mise en œuvre des techniques SCV 
- par cultures pivot (Riz, Soja, Maïs, Coton…) dans les différents agro-écosystèmes abordés 
- la mécanisation … 
Ces formations sur les systèmes de cultures pourront être organisées en plusieurs journées, aux étapes 
clés de mise en œuvre des itinéraires SCV (séries de sessions). 
 
Pour les agriculteurs souhaitant passer à la mise en application, ces formations pourront, autour des 
secteurs des sites de Création-Diffusion-Formation (CDF), être relayées par les équipes techniques et 
les paysans formateurs. 
 
La formation de longue durée pour les agriculteurs 
Elles sont destinées principalement aux futurs agriculteurs « maîtres exploitants » souhaitant jouer un 
rôle actif dans la promotion des techniques SCV au sein de leur village, en priorité autour des sites de 
Création-Formation-Diffusion (animation et développement des réseaux d’agriculteurs). 
 
La formation pratique de longue durée pour les techniciens 
Ces formations sont destinées aux techniciens agricoles travaillant dans des projets, des services 
agricoles de l’Etat ou des ONG souhaitant initier des actions dans la promotion des SCV auprès des 
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agriculteurs de leur zone de travail. Cette alternance doit également permettre de préparer les futures 
actions de diffusion des SCV qui seront engagés dans la zone de travail d’origine au cours de la 
campagne agricole suivante (projet de retour). 
Cette formation pratique longue est dispensée sur une campagne agricole complète, i.e sur une période 
de 6-8 mois. Pour des raisons pratiques, elle pourra s’organiser en alternant séjour sur les sites au sein 
des équipes PHF-Diversification-SCV et des retours sur la zone de travail d’origine du technicien, au 
sein de l’organisme d’origine. Ce temps d’alternance pourra être mise à profit pour constituer, au 
cours de l’année de formation, les « banques de gènes » (i.e. une parcelle de collection, regroupant, à 
fin de démonstration et d’évaluation, l’essentiel du matériel végétale nécessaire : plantes de couverture 
et fourragères, variétés de riz, Soja, Vigna sp., …) dans la zone d’intervention du technicien en 
formation. 
L’enseignement portera sur 2 axes, coordonnés pour la promotion des techniques SCV : 
- axe 1. Apprentissage technique pratique sur les SCV 
- axe 2. Animation et formation des agriculteurs sur les SCV 
 
Ces formations sont destinées en priorité aux techniciens d’organisations souhaitant faire partie du 
réseau national SCV. 
 
La formation interne de l'équipe du projet 
L'équipe du projet renforcera ses compétences en matière de pratiques SCV (Voyages et/ou stages 
d'étude), d'animation de groupes d'agriculteurs, vulgarisateurs, d'organisation de visites ciblées sur 
chacun des bénéficiaires du projet, de formation et de communication. 
 
7.3. Le dispositif d'appui à la diffusion  
Ce dispositif se décline autour de 3 composantes principales: 
- L'appui technique auprès des projets de développement rural 
- La communication 
- Les outils et méthodes de diffusion en relation avec la structuration du milieu" 
7.3.1. L'appui technique auprès des projets de développement:  
Il se décline en 5 étapes et schématisées par la figure suivante: 
- La contractualisation de partenariats, 
- L'aide au diagnostique agraire et propositions d'alternatives techniques, 
- L'appui à la Programmation des activités et à leur mise en œuvre, 
- L'élaboration des plans de formation, 
- L'accompagnement sur leur projet d'origine des techniciens et vulgarisateurs formés, 
- La constitution d'un réseau national SCV. 
 
CADRE INSTITUTIONNEL
Partenariat avec des projets de développement rural
Diagnostic agraire rapide mais pertinent
Propositions techniques
Programmation des activités
Programmation des formations
Formation pratique
Communication (sensibilisation)
Visites au champ
Mise en place de parcelles de demonstration
au sein des projets
Réseau national
Contractualisation
du partenariat
Appui technique
Micro-credit (MFI)
Production de semences
Mecanisation
Maîtres-exploitants…
Prestation
de services
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7.3.2. La Communication/Information 
Visites aux champs 
Les dispositifs de « création - diffusion - formation » servent de bases terrain pour introduire auprès 
des utilisateurs, formateurs et décideurs les bases de fonctionnement et les performances techniques et 
économiques des systèmes de culture SCV en cours d’adaptation (processus continue) ; elles sont 
réalisées en deux temps, une première visite fin Juillet - début Août (jeunes cultures, environ 1 mois 
après le semis), la seconde au cours du mois d’Octobre (quelques semaines avant les récoltes, le 
potentiel des cultures est exprimé). 
Elles sont organisées d’une part pour les agriculteurs et les techniciens (MAFF-agronomie, 
vulgarisation, ONG, équipe de projet, privés …) et d’autre part pour les « décideurs » (officiels du 
gouvernement -politiques et administratifs), responsable d’entreprises et d’agro-industries. 
 
Production et diffusion de fiches techniques 
 Ces fiches techniques pratiques sont destinées en priorité aux utilisateurs directs, agriculteurs et 
techniciens  vulgarisateurs ; elles portent sur : 
- des questions agro-techniques générales : fertilité et fertilisation, les processus de 
dégradations des sols, les herbicides, insecticides et fongicides, l’Imperata, … 
- des fiches par itinéraires culturales : description des étapes de mise en œuvre des systèmes de 
cultures SCV en fonction des échelles d’application 
- des fiches spécifiques petits planteurs hévéas sur la gestion de l’interligne (SCV x double 
ligne, association Hévéa – pérennes, …) 
 
Production d’articles scientifiques 
Il s’agit en première priorité de publier dans les journaux et bulletins nationaux (par exemple : dans le 
‘Cambodian Journal of Agriculture’, le bulletin du MAFP, les bulletins de la DGPH et de l’IRCC, …) 
les résultats et les connaissances acquises. 
Ces connaissances sont de deux ordres complémentaires : 
- techniques et scientifiques centrés sur l’objet « systèmes de culture » 
- sur la connaissance des terrains recoupés par le réseau SCV Cambodge (cf. infra) et les 
applications SCV pertinentes -i.e. tenant compte du contexte socio-économique des 
exploitations agricoles- susceptibles de répondre aux problèmes agro-techniques identifiés et 
hiérarchisés.  
 
Production de divers supports multimédia 
Une partie de ces supports pourront être élaborés au niveau de la plateforme SCV régionale en cours 
de montage qui aidera à la mise en partage des savoirs acquis sur les différents projets et programme 
de recherche travaillant sur les SCV en Asie du sud-est. Ils seront diffusés sur l’intégralité du futur 
réseau. 
 
Interventions en milieu scolaire et universitaire - conférences 
Ces interventions pourront prendre la forme de conférence de sensibilisation, de visites de terrain, 
d’accueil de stagiaires.  
 
Organisation de voyages d'études 
Des voyages d'études régionaux ou au sein du dispositif mondial (Brésil, Madagascar) pourront être 
organisés. 
 
7.3.3. Les outils et méthodes de diffusion 
Ils se déclinent en 4 activités: 
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- Mécanisation - "Travail à façon": Introduction de la mécanisation dans des systèmes d'exploitation 
diversifiés "pilotes". Et encadrement de la mise en œuvre de l’offre de prestations de services 
spécifiques SCV (semis directs, traitements, …) ; 
- Multiplication des semences "commerciales" à partir des semences de bases produites sur le 
dispositif de création. Contractualisation possible avec des agriculteurs semenciers; 
- Constitution d'un réseau de Maîtres-Exploitants formateurs; 
- L'information relative à l'obtention de Micro-Crédits de la part des MFI et banques. 
7.4. La gestion du cycle du projet 
Elle concerne: 
- La création et la mise en oeuvre d'un comité technique de coordination et d'animation au sein du 
MAFP (DG, DAALI, DAE, DGPH, IRCC), 
- La préparation de la programmation annuelle et pluriannuelle, 
- La mise en œuvre des programmes techniques et de formation, 
- Le Suivi-Evaluation, 
- La capitalisation, 
- La recherche de financements complémentaires, 
- La participation à la dynamique régionale en Agroécologie. 
7.5. Chronogramme des activités 
A fin de se ménager un maximum de flexibilité, le cadre logique et le calendrier détaillé des 
activités/opérations ne seront pas fixés à ce stade. Ce travail devra être rapidement réalisé, et surtout 
régulièrement (annuellement ?) réactualisé et validé au sein de la cellule de coordination et 
d'animation. Cependant, afin d'aboutir aux objectifs fixés, il est nécessaire de définir rapidement des 
étapes-clefs (objectifs intermédiaires) en concordance avec un échéancier de réalisation réaliste. 
Pour ce faire, il est proposé de réaliser une évaluation au bout de 2 ans de projet. En effet, comte tenu 
de la durée totale du projet (5 ans) et des dynamiques agraires en cours, il peut être vain de définir dès 
aujourd'hui le détail des activités et résultats attendus. Cette évaluation au bout de 2 années aura pour 
mission de mieux définir les objectifs, une fois les équipes renforcées pleinement opérationnelles, les 
innovations techniques sur rizières plus abouties et aux vues des premières contractualisation de 
partenariats avec des projets de développement. 
8. METHODOLOGIE 
 
Les bases de la méthodologie de "Création – Diffusion – Formation" 
Schématiquement, les activités de terrain se déclinent autour de deux grands objectifs orientés vers le 
développement : 
- des dispositifs d’expérimentation visant à la mise au point, la démonstration et la formation 
sur des nouveaux systèmes de culture à base de SCV : matrice, parcelles de démonstration et 
réseaux d’agriculteurs « pilotes » ; l’ensemble de ces parcelles est conduit sur chaque agro-
écosystème cible.  
- des collections pour l’introduction et l’évaluation de matériel végétal, relayées -pour les 
cultivars les plus intéressants- par un dispositif de multiplication de semences (certaines 
étapes de l’évaluation et de la multiplication pouvant être conduits sur les dispositifs 
‘systèmes’) dont les étapes finales sont réalisées sur les stations semencières du MAFP. 
 
La méthode de Création-Formation-Diffusion proposée par le Cirad sera utilisée. Elle repose sur les 
éléments décrits ci-après. 
 
Les bases terrain de mise au point des systèmes de culture sont constituées sur chaque site à partir : 
 
• De matrices qui constituent le cœur et la mémoire de la mise au point des systèmes de 
culture à base de SCV ; elles servent de base pour l’analyse et la hiérarchisation des 
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contraintes agronomiques, pour l’évaluation et l’évolution des innovations systèmes ; elles 
constituent également un support de présentation de la gamme des innovations (« vitrine de 
technologies ») très parlant pour les visites d’agriculteurs, techniciens, …; elles constituent 
aussi des lieux de formation privilégiés; 
 
• De parcelles de démonstration situées en bordure de route qui poursuivent un double objectif 
; d’une part faire connaître les innovations au plus grand nombre (lieu de passage et panneau 
explicatif) et d’autre part travailler sur le changement d’échelle d’application par rapport au 
matrice (mécanisation, herbicides, performances économiques -rendement, coût, temps de 
travaux, …- …) ; sur les matrices les systèmes de culture sont conduits sur des parcelles 
élémentaires de l’ordre de 600 à 800 m², splittées en 2-3 niveaux de fumure alors que les 
parcelles de démonstration sont de l’ordre de l’hectare; elles complètent utilement le 
dispositif de formation pratique; 
 
• De réseaux de parcelles chez des agriculteurs « pilotes » qui servent d’une part à évaluer la 
robustesse des technologies (sur une gamme étendue de conditions pédoclimatiques), à 
affiner la variabilité des performances des innovations SCV (+ ou – variables que les 
systèmes de références i.e. + ou - risqué) et d’autre part à assurer un échange avec les 
agriculteurs sur les avantages et contraintes des innovations ainsi évaluées. Cette dernière 
étape doit également permettre de proposer des voies de diffusion élargie des innovations 
tenant compte du contexte agraire d’application et levant les éventuelles difficultés 
rencontrées par les agriculteurs « pilotes ».  
 
 
APPUI - FORMATION
Appui au diagnostic et à 
l'élaboration de projet 
Hiérarchisation des contraintes et des priorités
COMMUNICATION - INFORMATION
* Visites sur dispositifs de démonstration
* Sensibilisation aux impacts environnementaux
* Autres alternatives…
Proposition d'alternatives techniques
ACTION
Choix des agriculteurs pilotes
Choix des dispositifs
Mise en place de dispositifs par une 
approche participative
FORMATION DIFFUSION
FEED-BACK
Validation technico-économique
Problèmes de main d'œuvre…
MISE AU POINT DES SCV
PROCESSUS ITERATIF
INTEGRATEUR
Agriculteurs 
Services de diffusion 
Projets de développment rural
(Université, Media…)
Le processus itératif de Diagnostic-Création-Formation-Diffusion
NOUVEAUX THEMES
Projet de Développement Pilote
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 Bases de la méthodologie
Matrice des systèmes de 
cultures
Parcelles de démonstration
Parcelles de 
changement d’échelle
et multiplication 
semences (Staion
MAFF)
Réseau de diffusion pilote
; validation des 
innovations, feed back, 
mise au point des méthodo
de diffusion (Maîtres-
Exploitants …)
Base de
“Création, Diffusion & Formation”
(une base / milieu)
Mise au point des itinéraires techniques SCV
Formation et sensibilisation: 
• courte pour agriculteurs
• longue pour vulgarisateurs et techniciens (MAFF,      
Projets, ONG, …)
• visites (decideurs, privés, media, …)
Criblage et pré-multiplication de semences
Suivi, appui et mise en Réseau des 
actions SCV au Cambodge : 
Coordination, programmation et 
animation par MAFF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principes de construction des matrices "Systèmes" (exemple) 
 
 
Une gamme différentielle
reposant sur différents
niveaux de technicité
Une gamme différentielle
reposant sur différents
niveaux d’intensification
F22
F00
F11
Sans 
Fertilisation
ou agriculture 
biologique
Fertilisation
moyenne
Fertilisation
forte
Embocagement (gram., lég.)
A B C A B C A B C
A
B
C
C
A
B
B
C
A
A
B
C
Témoin intercalé
sol nu
SCV1SCV1
SCV2SCV2
SCV3SCV3
SCV de basse 
Technicité requise
SCV de technicité
moyenne
SCV de haute 
technicité
A B C Cultures vivrières
en rotation
SCV11 SCV2 SCV3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dispositifs d’évaluation et de multiplication de semences 
Contrairement aux dispositifs de mise au point des systèmes de culture qui doivent recouper la 
diversité des situations agro-écologiques et -en partie- également les grands facteurs de variations 
socio-économiques, le dispositif d’évaluation et de multiplication du matériel végétale n’a pas besoin 
d’être très dispersé ; il comprend une parcelle d’introduction et de pré multiplication ; les étapes de 
multiplication intermédiaire seront réalisées sur les stations semencières du MAFP qui pourront à 
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terme (fonction de la demande) passer des contrats de multiplication avec des agriculteurs « pilotes » ; 
les étapes d’évaluation multi locale des variétés introduites sont en grande partie conduites sur les 
matrices (thématiques complémentaires de mise au point des systèmes de culture … on sélectionne 
dans les systèmes) et les parcelles de démonstration. 
 
Concernant la méthodologie « maîtres exploitant » développée par ailleurs, il s'agira de voir son 
applicabilité dans la diffusion d’une offre technique « systémique », donc plus complexe que les 
paquets techniques « parfaitement bordés » jusqu’à présent promu au travers de cette méthodologie 
(Champignon, Porc maigre, Maraîchage, …).  
9. TROIS NIVEAUX DE PROPOSITIONS 
 
Suivant les enjeux respectifs, les priorités en résultant; et les moyens humains et financiers dont 
disposera le projet, 3 niveaux d'interventions sont proposés: 
 
OPTION 1 (Option légère: appui limité à la formation et à la diffusion, 1 seul AT): Poursuite du 
fonctionnement actuel au sein d'une seule province, Kampong Cham, avec une équipe technique et un 
volume d'activités équivalent, soit: 
- La poursuite de la mise au point des technologies SCV sur 3 grands agro-écosystèmes, 
- Les premières diffusions des résultats obtenus au niveau des cultures pluviales, 
- La multiplication et la diffusion de matériel végétal qui s’appuiera sur la mise en œuvre de surface 
de multiplication (et de démonstration) au sein de la station semencière du MAFP dans le district 
de Chamcar Loeu ; ces multiplications devraient couvrir 40 ha environ à partir de la 4ème année,  
- Et une information sur les SCV mises au point. 
 
OPTION 2 (Nouvelles activités orientées vers l'appui à la formation et à la diffusion, 2 AT): Sur 
la même province, l'équipe technique est renforcée et les moyens alloués permettent d'élargir les 
activités à: 
- Un renforcement des capacités de formation auprès des Maîtres-Exploitants, technciens, 
vulgarisateurs…, 
- La constitution d'un réseau national en SCV, 
- La construction d'un partenariat avec le secteur privé (riziers, cotons, bio-carburant…)/ 
 
OPTION 3 (Option forte, 2 AT, 2 Provinces): L'ensemble des activités se décline sur 2 provinces, 
Kampong Cham (cultures pluviales et inondées) et Battambang (cultures inondées).  
 
Le tableau 4 décrit ces 3 options ainsi que leurs contraintes/limites, et avantages respectifs. 
 
TABLEAU 4: Description des 3 options proposées et résultats attendus 
 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Sites Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham et Battambang
2 secteurs principaux 2 secteurs principaux 3 secteurs principaux
1 station MAFP à CL 1 station MAFP à CL 2 stations MAFP à CL et à Toul Samrong
Personnel 1 AT 2 AT 2 AT
2 Chefs de service 3 Chefs de service 3 Chefs de service
4 techniciens supérieurs 5 techniciens supérieurs 7 techniciens supérieurs
8 moniteurs 9 moniteurs 14 moniteurs
1 chauffeur 2 chauffeurs 2 chauffeurs
Actions map technologies SCV sur 3 grands agro-écosystèmes map technologies SCV sur 3 grands agro-écosystèmes map technologies SCV sur 3 grands agro-écosystèmes
premières diffusion en pluvial premières diffusion en pluvial et riziculture inondée diffusion renforcé en pluvial (réseau + initiatives Ouest)
multiplication - diffusion de matériel végétal multiplication - diffusion de matériel végétal premières diffusion en riziculture inondée
information sur SCV formation paysans "maître exploitant" multiplication - diffusion de matériel végétal renforcées
formation pratique techniciens formation paysans "maître exploitant"
réseau SCV national (suivi léger) formation pratique techniciens
partenariat avec privés (rizier, coton, biocarburant, …) réseau SCV national (suivi et appui renforcé)
partenariat avec privés (rizier, coton, biocarburant, …)
Principaux résultats Cultures pluviales Cultures pluviales Cultures pluviales
techniques culturales techniques culturales techniques culturales
réseau de prédiffusion "significatif" réseau de prédiffusion réseau de prédiffusion
méthodologie de diffusion méthodologie de diffusion méthodologie de diffusion
formation agriculteurs et techniciens formation agriculteur et techniciens
constitution d'un réseau national d'initiatives SCV constitution d'un réseau national d'initiatives SCV
Riziculture inondée sur terrasses Riziculture inondée sur terrasses Riziculture inondée sur terrasses
techniques culturales techniques culturales techniques culturales
agriculteurs pilotes (maîtres exploitants) agriculteurs pilotes (maîtres exploitants) agriculteurs pilotes (maîtres exploitants)
réseau de prédiffusion "significatif" réseau de prédiffusion "significatif"
constitution d'un réseau national d'initiatives SCV constitution d'un réseau national d'initiatives SCV
Riziculture inondée de plaine inondable Riziculture inondée de plaine inondable Riziculture inondée de plaine inondable
techniques culturales techniques culturales techniques culturales
agriculteurs pilotes (maîtres exploitants) agriculteurs pilotes (maîtres exploitants) agriculteurs pilotes (maîtres exploitants)
réseau de prédiffusion "significatif"
constitution d'un réseau national d'initiatives SCV
Limites et inconvénients équipe limitée pré-diffusion sur plaine inondable de l'Ouest différée coûts
volet de formation faible possibilités de partenariat avec autres projets, privés limitées structure plus lourde
pas de réseau SCV national réseau national SCV moins diversifié
Avantages structure légère équipe renforcée équipe renforcée, possibilité d'évolution en expertise locale
faible coût faible dispersion géographique des dispositifs pré-diffusion sur plaine inondable de l'Ouest accélérée
fort volet formation fort volet formation, y compris sur plaine inondable
réseau national SCV diversifié
facilité pour élaborer partenariat avec privés
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Dans l'option 3, les résultats en terme d'impacts attendus sur les bénéficiaires directs du projets sont les 
suivants: 
 
En 2012 Cultures Pluviales (2 sites) 
Cultures inondées 
(à partir de 2008) TOTAL 
Nb  de contrats avec les 
projets de développement 8 2 10 
Nb de vulgarisateurs formés 60 60 
Nb de Maîtres-Exploitants 50 25 75 
Nb d'agriculteurs formés  300 75 375 
Nb d'agriculteurs dans le 
réseau 100 50 150 
Nb d'agriculteurs adoptant 200 100 300 
Superficies concernées 500 200 700 
 
10. BUDGETS ET SOURCES DE FINANCEMENT 
 
10.1. Option 1:  
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TOTAL
C.U. Qté Total 1 C.U. Qté Total 2 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3
1. Investissement
1.1 Véhicules
Pick-up double cabine 4x4 20 000 1 20 000
Motocyclette trail (250 cm3) 3 500 2 7 000 3 500 1 3 500
Motocyclette cub (90 cm3) 1 500 4 6 000 1 500 7 10 500
1.2 Bureautique
Ordinateur, imprimante, onduleur 2 500 1 2 500 2 500 1 2 500
Logiciels 2 000 1 2 000
Photocopieuse 2 500 1 2 500
1.3 Matériel formation
Projecteur 1 500 1 1 500
groupe electrogène 500 1 500
1.4 Matériel agricole
Pulverisateurs (pour motoculteur) 1 000 3 3 000
Tracteur 4x4 (Belarus) 20 000 1 20 000
Semoir SCV (Import modèles) 30 000 1 30 000
Autre équipement (batteuse, station, … 5 000 1 5 000
1.5 Matériel de mesure
Balances, humidimètre … 5 000 1 5 000
Décortiqueuse expérimentale 5 000 1 5 000
Tarière, Sonde, … 10 000 1 10 000
Pluviomêtre 120 10 1 200 120 15 1 800
1.6 Aménagement bureau, habitations sur sites
Bureau de Phnom Penh 3 000 1 3 000
Secteur 5 000 2 10 000
1.7 Divers
Réfrigérateurs (stockage semence) 700 2 1 400
Total investissement 49 200 66 400 38 300 0 0 153 900
2. Fonctionnement
2.1 Personnel : salaires, primes et per diem
Chefs de services 3 500 2 7 000 3 600 2 7 200 3 700 2 7 400 3 825 2 7 650 3 950 2 7 900
Chefs de sites / Animateur 3 100 4 12 400 3 200 4 12 800 3 300 4 13 200 3 400 4 13 600 3 500 4 14 000
Moniteurs 2 800 8 22 400 2 900 8 23 200 3 000 8 24 000 3 050 8 24 400 3 150 8 25 200
Chauffeur 2 500 1 2 500 2 550 1 2 550 2 600 1 2 600 2 700 1 2 700 2 800 1 2 800
Ouvriers permanents 800 5 4 000 850 5 4 250 875 5 4 375 900 5 4 500 925 5 4 625
2.2 Véhicules : carburant-lub., entretien et assurance
2.2.1 Carburants-lubrifiants
Pick-up 35 000 km/an 5 000 1 5 000 5 000 1 5 000 5 000 2 10 000 5 250 2 10 500 5 500 2 11 000
Moto. trail 20 000 km/an 1 200 3 3 600 1 200 3 3 600 1 200 3 3 600 1 250 3 3 750 1 300 3 3 900
Moto. cub 15 000 km/an 500 11 5 500 500 11 5 500 500 11 5 500 550 11 6 050 600 11 6 600
2.3 Bureau
Electricité, communication 2 000 3 6 000 2 100 3 6 300 2 200 3 6 600 2 300 3 6 900 2 400 3 7 200
Consommables et bureautique 800 3 2 400 800 3 2 400 800 3 2 400 900 3 2 700 900 3 2 700
Entretien & petits aménagement 300 1 300 300 3 900
2.4 Site
Loyer 2 400 2 4 800 2 400 2 4 800 3 000 2 6 000 3 000 2 6 000 3 600 2 7 200
Eau Electricité 600 2 1 200 700 2 800 2 1 600 800 2 1 600 900 2 1 800
Entretien & petits aménagement 3 000 2 6 000 3 000 2 6 000 500 2 1 000 1 000 2 2 000 500 2 1 000
Total fonctionnement 83 100 83 600 89 175 92 350 95 925 444 150
Coût de la composante "Diversification - SCV" (Euros) - 1/2
Scenario 1 "a minima" (1 Province, pas de Réseau, 1 AT)
Libellé année 1 (2007) année 2 (2008) année 3 (2009) année 4 (2010) année 5 (2011)
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TOTAL
C.U. Qté Total 1 C.U. Qté Total 2 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3
3. Opérations d'appui
3.1 Bases CDF
Expérimentation & démonstration 10 000 2 20 000 10 000 2 20 000 10 000 2 20 000 12 000 2 24 000 12 000 2 24 000
réseau agriculteurs 2 500 2 5 000 2 500 2 5 000 4 000 2 8 000 5 000 2 10 000 5 000 2 10 000
matériel, stockage, transport 1 500 2 3 000 1 500 2 3 000 1 000 2 2 000 1 000 2 2 000 1 000 2 2 000
Equipement matériel local 3 000 2 6 000 3 000 2 6 000 2 000 2 4 000 2 000 2 4 000 2 000 2 4 000
Analyses de sol et plantes 3 000 1 3 000 3 000 1 3 000 5 000 1 5 000
3.2 Formation
Journée de champs agri. & tech. 5 50 250 5 75 375 6 100 600 6 150 900 7 150 1 050
Formation courte agriculteurs 15 15 225 15 20 300 18 30 540 18 50 900 20 50 1 000
Formation longue agriculteurs 50 10 500 50 20 1 000 60 20 1 200 60 40 2 400 60 40 2 400
Accueil & formation technicien 900 1 900 900 1 900 900 2 1 800 1 200 2 2 400 1 200 2 2 400
Frais de traduction 300 1 300 500 1 500
Support de formation (création) 500 2 1 000 500 2 1 000 500 2 1 000 500 2 1 000
Support de formation (publication) 1 1 000 1 000 1 1 000 1 000 1 1 000 1 000 1 1 000 1 000 1 2 000 2 000
Voyages d'études Vietnam, Laos 1 000 3 3 000 1 000 3 3 000
3.3 Réseau national SCV
Atelier national 3 000 1 3 000 3 000 0 0 5 000 1 5 000
Visite de terrain 100 5 500 100 10 1 000 100 15 1 500 100 15 1 500
Total opération d'appui 37 875 45 075 47 440 53 100 60 850 244 340
4. Appuis extérieurs
4.1 Assistance permanente
AT CIRAD 'senior' 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000
AT CIRAD 'junior' 100 000 0 0 100 000 0 0 100 000 0 0 100 000 0 0 100 000 0 0
4.2 Missions d'appui, études, stages
M. d'a. agronomie générale 8 000 1 8 000 5 000 1 5 000 8 000 1 8 000 5 000 1 5 000 8 000 1 8 000
M. d'a. formation/vulgarisation 6 000 0 0 6 000 1 6 000
Stagiaires cambodgiens (4 mois) 400 2 800 400 2 800 400 2 800 400 2 800 400 2 800
Stagiaires français (5 mois) 1 500 1 1 500 1 500 0 0 1 500 1 1 500 1 500 0 0 1 500 1 1 500
Total appui exterieur 145 300 140 800 151 300 140 800 145 300 723 500
5. Divers et imprévus
Imprévus (10 % hors AT) 18 048 20 088 19 122 15 125 16 708
Total Divers et imprévus 18 048 20 088 19 122 15 125 16 708 89 089
TOTAL GENERAL 333 523 355 963 345 337 301 375 318 783 1 654 979
Coût de la composante "Diversification - SCV" (Euros) - 2/2
Libellé année 1 (2007) année 2 (2008) année 3 (2009) année 4 (2010) année 5 (2011)
Scenario 1 "a minima" (1 Province, pas de Réseau, 1 AT)
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TOTAL
C.U. Qté Total 1 C.U. Qté Total 2 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3
1. Investissement
1.1 Véhicules
Pick-up double cabine 4x4 20 000 1 20 000 20 000 1 20 000
M otocyclette trail (250 cm3) 3 500 4 14 000 3 500 1 3 500
M otocyclette cub (90 cm3) 1 500 5 7 500 1 500 7 10 500
1.2 Bureautique
Ordinateur, imprimante, onduleur 2 500 1 2 500 2 500 1 2 500
Logiciels 2 000 1 2 000
Photocopieuse 2 500 1 2 500
1.3 M atériel formation
Projecteur 1 500 1 1 500
groupe electrogène 500 1 500
1.4 M atériel agricole
Pulverisateurs (pour motoculteur) 1 000 3 3 000
Tracteur 4x4 (Belarus) 20 000 1 20 000
Semoir SCV (Import modèles) 30 000 1 30 000
Autre équipement (batteuse, station, … 5 000 1 5 000
1.5 M atériel de mesure
Balances, humidimètre … 5 000 1 5 000
Décortiqueuse expérimentale 5 000 1 5 000
Tarière, Sonde, … 10 000 1 10 000
Pluviomêtre 120 10 1 200 120 15 1 800
1.6 Aménagement bureau, habitations sur sites
Bureau de Phnom Penh 3 000 1 3 000
Secteur 5 000 2 10 000
1.7 Divers
Réfrigérateurs (stockage semence) 700 2 1 400
Total investissement 77 700 66 400 38 300 0 0 182 400
2. Fonctionnement
2.1 Personnel : salaires, primes et per diem
Chefs de services 3 500 3 10 500 3 600 3 10 800 3 700 2 7 400 3 825 2 7 650 3 950 2 7 900
Chefs de sites / Animateur 3 100 5 15 500 3 200 5 16 000 3 300 5 16 500 3 400 5 17 000 3 500 5 17 500
M oniteurs 2 800 9 25 200 2 900 9 26 100 3 000 9 27 000 3 050 9 27 450 3 150 9 28 350
Chauffeur 2 500 2 5 000 2 550 2 5 100 2 600 3 7 800 2 700 3 8 100 2 800 3 8 400
Ouvriers permanents 800 5 4 000 850 5 4 250 875 5 4 375 900 5 4 500 925 5 4 625
2.2 Véhicules : carburant-lub., entretien et assurance
2.2.1 Carburants-lubrifiants
Pick-up 35 000 km/an 5 000 2 10 000 5 000 2 10 000 5 000 3 15 000 5 250 3 15 750 5 500 3 16 500
M oto. trail 20 000 km/an 1 200 5 6 000 1 200 5 6 000 1 200 5 6 000 1 250 5 6 250 1 300 5 6 500
M oto. cub 15 000 km/an 500 12 6 000 500 12 6 000 500 12 6 000 550 12 6 600 600 12 7 200
2.3 Bureau
Electricité, communication 2 000 3 6 000 2 100 3 6 300 2 200 3 6 600 2 300 3 6 900 2 400 3 7 200
Consommables et bureautique 800 4 3 200 800 4 3 200 800 4 3 200 900 4 3 600 900 4 3 600
Entretien & petits aménagement 300 1 300 300 3 900
2.4 Site
Loyer 2 400 2 4 800 2 400 2 4 800 3 000 2 6 000 3 000 2 6 000 3 600 2 7 200
Eau Electricité 600 2 1 200 700 2 1 400 800 2 1 600 800 2 1 600 900 2 1 800
Entretien & petits aménagement 3 000 2 6 000 3 000 2 6 000 500 2 1 000 1 000 2 2 000 500 2 1 000
Total fonctionnement 103 700 105 950 109 375 113 400 117 775 550 200
Coût de la composante "Diversification - SCV" (Euros) - 1/2
Scenario 2 "intermédiaire" (1 Province, Réseau, 2 AT)
Libellé année 1  (2007) année 2  (2008) année 3  (2009) année 4  (2010) année 5  (2011)
10.2. Option 2 
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TOTAL
C.U. Qté Total 1 C.U. Qté Total 2 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3
3. Opérations d'appui
3.1 Bases CDF
Expérimentation & démonstration 10 000 2 20 000 10 000 2 20 000 10 000 2 20 000 12 000 2 24 000 12 000 2 24 000
réseau agriculteurs 2 500 2 5 000 2 500 2 5 000 4 000 2 8 000 5 000 2 10 000 5 000 2 10 000
matériel, stockage, transport 1 500 2 3 000 1 500 2 3 000 1 000 2 2 000 1 000 2 2 000 1 000 2 2 000
Equipement matériel local 3 000 2 6 000 3 000 2 6 000 2 000 2 4 000 2 000 2 4 000 2 000 2 4 000
Analyses de sol et plantes 3 000 1 3 000 3 000 1 3 000 5 000 1 5 000
3.2 Formation
Journée de champs agri. & tech. 5 100 500 5 150 750 6 200 1 200 6 300 1 800 7 300 2 100
Formation courte agriculteurs 15 30 450 15 40 600 18 60 1 080 18 100 1 800 20 100 2 000
Formation longue agriculteurs 50 10 500 50 20 1 000 60 40 2 400 60 40 2 400 60 60 3 600
Accueil & formation technicien 900 2 1 800 900 5 4 500 900 10 9 000 1 200 10 12 000 1 200 15 18 000
Frais de traduction 300 1 300 500 1 500
Support de formation (création) 500 3 1 500 500 3 1 500 500 5 2 500 500 2 1 000
Support de formation (publication) 1 2 000 2 000 1 2 000 2 000 1 3 000 3 000 1 3 000 3 000 1 3 000 3 000
Voyages d'études Vietnam, Laos 1 000 3 3 000 1 000 3 3 000
3.3 Réseau national SCV
Atelier national 3 000 1 3 000 3 000 1 3 000 5 000 1 5 000
Visite de terrain 100 5 500 100 10 1 000 100 15 1 500 100 15 1 500
Total opération d'appui 40 750 50 850 60 480 69 500 80 700 302 280
4. Appuis extérieurs
4.1 Assistance permanente
AT CIRAD 'senior' 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000
AT CIRAD 'junior' 100 000 1 100 000 100 000 1 100 000 100 000 1 100 000 100 000 1 100 000 100 000 1 100 000
4.2 Missions d'appui, études, stages
M. d'a. agronomie générale 8 000 1 8 000 5 000 1 5 000 8 000 1 8 000 5 000 1 5 000 8 000 1 8 000
M. d'a. formation/vulgarisation 6 000 1 6 000 6 000 1 6 000
Stagiaires cambodgiens (4 mois) 400 3 1 200 400 3 1 200 400 3 1 200 400 3 1 200 400 3 1 200
Stagiaires français (5 mois) 1 500 1 1 500 1 500 1 1 500 1 500 1 1 500 1 500 1 1 500
Total appui exterieur 245 700 248 700 251 700 242 700 244 200 1 233 000
5. Divers et imprévus
Imprévus (10 % hors AT) 23 285 23 690 22 486 19 060 20 768
Total Divers et imprévus 23 285 23 690 22 486 19 060 20 768 109 288
TOTAL GENERAL 491 135 495 590 482 341 444 660 463 443 2 377 168
Coût de la composante "Diversification - SCV" (Euros) - 2/2
Libellé année 1 (2007) année 2 (2008) année 3 (2009) année 4 (2010) année 5 (2011)
Scenario 2 "intermédiaire" (1 Province, Réseau, 2 AT)
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TOTAL
C.U. Qté Total 1 C.U. Qté Total 2 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3
1. Investissement
1.1 Véhicules
Pick-up double cabine 4x4 20 000 1 20 000 20 000 1 20 000
Motocyclette trail (250 cm3) 3 500 3 10 500 3 500 3 10 500 3 500 2 7 000
Motocyclette cub (90 cm3) 1 500 6 9 000 1 500 3 4 500 1 500 7 10 500
1.2 Bureautique
Ordinateur, imprimante, onduleur 2 500 2 5 000 2 500 1 2 500
Logiciels 2 000 1 2 000
Photocopieuse 2 500 1 2 500
1.3 Matériel formation
Projecteur 1 500 2 3 000
groupe electrogène 500 2 1 000
1.4 Matériel agricole
Pulverisateurs (pour motoculteur) 1 000 3 3 000
Tracteur 4x4 (Belarus) 20 000 2 40 000
Semoir SCV (Import modèles) 30 000 2 60 000
Autre équipement (batteuse, station, … 5 000 1 5 000 5 000 1 5 000
1.5 Matériel de mesure
Balances, humidimètre … 5 000 1 5 000
Décortiqueuse expérimentale 5 000 1 5 000
Tarière, Sonde, … 10 000 1 10 000
Pluviomêtre 120 10 1 200 120 15 1 800
1.6 Aménagement bureau, habitations sur sites
Bureau de Phnom Penh 3 000 1 3 000
Secteur 5 000 2 10 000 5 000 1 5 000
1.7 Divers
Réfrigérateurs (stockage semence) 700 2 1 400
Total investissement 80 200 141 400 41 800 0 0 263 400
2. Fonctionnement
2.1 Personnel : salaires, primes et per diem
Chefs de services 3 500 3 10 500 3 600 3 10 800 3 700 3 11 100 3 825 3 11 475 3 950 3 11 850
Chefs de sites / Animateur 3 100 5 15 500 3 200 7 22 400 3 300 7 23 100 3 400 7 23 800 3 500 7 24 500
Moniteurs 2 800 10 28 000 2 900 14 40 600 3 000 14 42 000 3 050 14 42 700 3 150 14 44 100
Chauffeur 2 500 2 5 000 2 550 2 5 100 2 600 3 7 800 2 700 3 8 100 2 800 3 8 400
Ouvriers permanents 800 6 4 800 850 7 5 950 875 7 6 125 900 7 6 300 925 7 6 475
2.2 Véhicules : carburant-lub., entretien et assurance
2.2.1 Carburants-lubrifiants
Pick-up 35 000 km/an 5 000 2 10 000 5 000 2 10 000 5 000 3 15 000 5 250 3 15 750 5 500 3 16 500
Moto. trail 20 000 km/an 1 200 4 4 800 1 200 7 8 400 1 200 7 8 400 1 250 7 8 750 1 300 7 9 100
Moto. cub 15 000 km/an 500 13 6 500 500 16 8 000 500 16 8 000 550 16 8 800 600 16 9 600
2.3 Bureau
Electricité, communication 2 000 3 6 000 2 100 3 6 300 2 200 3 6 600 2 300 3 6 900 2 400 3 7 200
Consommables et bureautique 800 3 2 400 800 3 2 400 800 3 2 400 900 3 2 700 900 3 2 700
Entretien & petits aménagement 300 1 300 300 2 600 300 3 900
2.4 Site
Loyer 2 400 2 4 800 2 400 3 7 200 3 000 3 9 000 3 000 3 9 000 3 600 3 10 800
Eau Electricité 600 2 1 200 700 3 2 100 800 3 2 400 800 3 2 400 900 3 2 700
Entretien & petits aménagement 3 000 2 6 000 3 000 3 9 000 500 3 1 500 1 000 3 3 000 500 3 1 500
Coût de la composante "Diversification - SCV" (Euros) - 1/2
Scenario 3 "Battambang" (2 Provinces, Réseau, 2 AT)
Libellé année 1 (2007) année 2 (2008) année 3 (2009) année 4 (2010) année 5 (2011)
 10.3. Option 3 
Total fonctionnement 105 800 138 850 144 325 149 675 155 425 694 075
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TOTAL
C.U. Qté Total 1 C.U. Qté Total 2 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3 C.U. Qté Total 3
3. Opérations d'appui
3.1 Bases CDF
Expérimentation & démonstration 10 000 2 20 000 10 000 3 30 000 10 000 3 30 000 12 000 3 36 000 12 000 3 36 000
réseau agriculteurs 2 500 2 5 000 2 500 3 7 500 4 000 3 12 000 5 000 3 15 000 5 000 3 15 000
matériel, stockage, transport 1 500 2 3 000 1 500 3 4 500 1 000 3 3 000 1 000 3 3 000 1 000 3 3 000
Equipement matériel local 3 000 2 6 000 3 000 3 9 000 2 000 3 6 000 2 000 3 6 000 2 000 3 6 000
Analyses de sol et plantes 3 000 1 3 000 3 000 1 3 000 5 000 1 5 000
3.2 Formation
Journée de champs agri. & tech. 5 100 500 5 150 750 6 200 1 200 6 300 1 800 7 300 2 100
Formation courte agriculteurs 15 30 450 15 40 600 18 60 1 080 18 100 1 800 20 100 2 000
Formation longue agriculteurs 50 10 500 50 20 1 000 60 40 2 400 60 40 2 400 60 60 3 600
Accueil & formation technicien 900 5 900 8 7 200 900 15 13 500 1 200 15 18 000 1 200 15 18 000
Frais de traduction 300 1 300 500 1 500
Support de formation (création) 500 3 1 500 500 3 1 500 500 5 2 500 500 2 1 000
Support de formation (publication) 1 2 000 2 000 1 2 000 2 000 1 3 000 3 000 1 3 000 3 000 1 3 000 3 000
Voyages d'études Vietnam, Laos 1 000 3 3 000 1 000 3 3 000 1 000 3 3 000
3.3 Réseau national SCV
Atelier national 3 000 1 3 000 3 000 1 3 000 5 000 1 5 000
Visite de terrain 100 5 500 100 10 1 000 100 15 1 500 100 15 1 500
Total opération d'appui 38 950 70 550 84 980 95 500 100 700 390 680
4. Appuis extérieurs
4.1 Assistance permanente
AT CIRAD 'senior' 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000 135 000 1 135 000
AT CIRAD 'junior' 100 000 1 100 000 100 000 1 100 000 100 000 1 100 000 100 000 1 100 000 100 000 1 100 000
4.2 Missions d'appui, études, stages
M. d'a. agronomie générale 8 000 1 8 000 5 000 1 5 000 8 000 1 8 000 5 000 1 5 000 8 000 1 8 000
M. d'a. formation/vulgarisation 6 000 1 6 000 6 000 1 6 000
Stagiaires cambodgiens (4 mois) 400 3 1 200 400 3 1 200 400 3 1 200 400 3 1 200 400 3 1 200
Stagiaires français (5 mois) 1 500 1 1 500 1 500 1 1 500 1 500 1 1 500 1 500 1 1 500
Total appui exterieur 245 700 248 700 251 700 242 700 244 200 1 233 000
5. Divers et imprévus
Imprévus (10 % hors AT) 23 565 36 450 28 781 25 288 26 533
Total Divers et imprévus 23 565 36 450 28 781 25 288 26 533 140 616
TOTAL GENERAL 494 215 635 950 551 586 513 163 526 858 2 721 771
Coût de la composante "Diversification - SCV" (Euros) - 2/2
Libellé année 1 (2007) année 2 (2008) année 3 (2009) année 4 (2010) année 5 (2011)
Scenario 3 "Battambang" (2 Provinces, Réseau, 2 AT)
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GRAND
TOTAL
AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD
1. Investissement 49 200 66 400 38 300 0 0 153 900 153 900
2. Fonctionnement 83 100 83 600 89 175 92 350 95 925 444 150 444 150
3. Opérations d'appui 37 875 45 075 47 440 53 100 60 850 244 340 244 340
4. Appuis extérieurs 115 300 30 000 110 800 30 000 121 300 30 000 110 800 30 000 115 300 30 000 573 500 150 000 723 500
5. Divers et imprévus 18 048 20 088 19 122 15 125 16 708 89 089 89 089
TOTAL GENERAL 303 523 30 000 325 963 30 000 315 337 30 000 271 375 30 000 288 783 30 000 1 504 979 150 000 1 654 979
GRAND
TOTAL
AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD
1. Investissement 77 700 66 400 38 300 0 0 182 400 182 400
2. Fonctionnement 103 700 105 950 109 375 113 400 117 775 550 200 550 200
3. Opérations d'appui 40 750 50 850 60 480 69 500 80 700 302 280 302 280
4. Appuis extérieurs 195 700 50 000 198 700 50 000 201 700 50 000 192 700 50 000 194 200 50 000 983 000 250 000 1 233 000
5. Divers et imprévus 23 285 23 690 22 486 19 060 20 768 109 288 109 288
TOTAL GENERAL 441 135 50 000 445 590 50 000 432 341 50 000 394 660 50 000 413 443 50 000 2 127 168 250 000 2 377 168
GRAND
TOTAL
AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD AFD CIRAD
1. Investissement 80 200 141 400 41 800 0 0 263 400 263 400
2. Fonctionnement 105 800 138 850 144 325 149 675 155 425 694 075 694 075
3. Opérations d'appui 38 950 70 550 84 980 95 500 100 700 390 680 390 680
4. Appuis extérieurs 195 700 50 000 198 700 50 000 201 700 50 000 192 700 50 000 194 200 50 000 983 000 250 000 1 233 000
5. Divers et imprévus 23 565 36 450 28 781 25 288 26 533 140 616 140 616
TOTAL GENERAL 444 215 50 000 585 950 50 000 501 586 50 000 463 163 50 000 476 858 50 000 2 471 771 250 000 2 721 771
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10.4. Plans de financements 
 
 
11. ANNEXES 
ANNEXE 1: Termes de référence de la mission 
 
 
Royaume du Cambodge 
Nation Religion Roi 
 
Projet intérimaire de développement de l’hévéaculture familiale au Cambodge 
Composante diversification des cultures & sélection clonale 
 
Termes de référence d’une mission d’appui d’un expert CIRAD-CA pour la réalisation 
 
de l’étude de la faisabilité de la composante “Diversification agricole & SCV” 
du Projet de Développement de l’Hévéaculture Familiale 
(3ème phase 2007-2012) 
 
 
Contexte 
  Il est prévu, au titre du contrat d’appui à la mise en œuvre de la composante “Diversification des 
systèmes de culture et sélection clonale” du Projet intérimaire de Développement de l’Hévéaculture 
Familiale (PHF) passé entre le Ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (MAFP) et le 
CIRAD, la réalisation de missions d’appui ponctuelles auprès de la cellule projet et de l’Institut de 
Recherches sur le Caoutchouc au Cambodge (IRCC). 
 
  La supervision du PHF conduite par l’AFD du 12 au 20 Janvier 2006 a conclu à la possibilité de 
prolonger d’un an le projet, jusqu’au 31 Mars 2007, en finançant les activités ainsi que l’étude de 
faisabilité de la 3ème phase sur les reliquats de la convention de financement en cours (CHK 1068). 
Dans ce but, le contrat d’assistance technique MAFP-CIRAD a fait l’objet d’un avenant permettant la 
prolongation des prestations du CIRAD jusqu’au nouveau terme de la 2ème phase du PHF. 
 
  Le PHF doit réaliser, au cours du 4ème trimestre 2006, l’étude de faisabilité de la 3ème phase du projet 
pour la période 2007-2012. Les termes de référence de cette étude (annexe) précise que la partie 
relative à la composante “Diversification - SCV” est réalisée par les experts CIRAD déjà contractés 
qui remettront leur contribution à l’équipe de consultants en charge de l’étude globale7.  
 
Objectif 
  Ils sont principalement définis par les termes de référence de l’étude figurant en annexe ; les 
stipulations principales relatives à la composante diversifications figurent aux paragraphes 8., 15., 
51., 53. de ces termes de référence ; les paragraphes 29. et 30. qui définissent les objectifs principaux 
de l’étude relatifs à la composante “Diversification - SCV” sont extraits ci-dessous : 
  
 6) Appui à la diversification des systèmes agricoles. 
 
29. Il s'agit essentiellement du développement du volet d'appui à l'agriculture sous couverture 
permanente (agro-écologie) qui répond à la fois aux contraintes agronomiques et techniques (sols 
cambodgiens peu fertiles, problèmes de saison sèche, etc.) ainsi qu'à l'objectif stratégique cambodgien 
de diversification de l'agriculture (actuellement presque exclusivement tournée vers le riz d'auto-
subsistance). L’étude de faisabilité se décomposera en deux parties : systèmes hébvéicoles d’une part 
et systèmes de riziculture inondée sans maîtrise de l’eau d’autre part, et établira notamment : 
a. Définitions des objectifs de développement des SCV dans les deux systèmes 
b. Méthodologie d’intervention : évolution des dispositifs en cours 
                                                 
7 Les experts du CIRAD-CP apportant un appui à l’IRCC remettront une proposition sur la poursuite de programmes de 
recherches thématiques hévéicoles ainsi que sur les modalités de mise en œuvre d’un système de certification des plants 
d’hévéas qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre de PHF III. 
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c. Choix des ‘agro-écosystèmes’ prioritaires pour l’adaptation des techniques SCV. Choix des 
zones d’intervention, représentatives des agro-écosystèmes cibles sélectionnés 
d. Méthodologie pour mise en œuvre d’une offre couplée Hévéa-SCV, notamment auprès des 
exploitations agricoles les plus fragiles pour l’adoption des cultures pérennes 
e. Organisation et contenu des formations de techniciens, de paysans (voir intérêt et faisabilité 
d’une approche type ‘Maître exploitant’) 
f. Dimensionnement des interventions SCV: 
i. Pré-diffusion / zone agro-écologique 
ii. Formation des techniciens (nombre de formation, type et durée) 
iii. Suivi des techniciens dans les premières phases de mise en application post formation 
(retour sur province ou projet d’origine) ; vers la constitution progressive d’un réseau 
SCV au Cambodge. 
 
30. L’étude de faisabilité analysera par ailleurs la pertinence d’éventuelles extensions géographiques 
vers les provinces de Kompong Speu et Battambang. Cette analyse de pertinence devra croiser les 
enjeux autour des problèmes de fertilité/érosion/faiblesse d’irrigation des sols, l’existence 
d’organismes relais de développement de ces techniques (ONGs ou projets de développement) avec 
l’impact sur la pérennité institutionnelle et financière du dispositif d’appui technique.  
 
Déroulement et calendrier 
  La mission se déroulera en Septembre - Octobre 2006, sur une période comprenant 11 jours pleins 
sur place. Ce temps sera essentiellement consacré à : 
- des visites de terrain, 
- des réunions avec des représentants des départements concernés du Ministère de 
l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, 
- des échanges avec l’Ausaid qui prépare actuellement une suite à son dispositif d’appui au 
secteur rizicole (recherche, recherche-développement, vulgarisation …) afin d’envisager 
des coordinations renforcées avec le futur projet,  
- des réunions avec des représentants de la recherche agronomique (CARDI, IRCC, …) et 
de l’université (URA), 
- des rencontres avec des représentants d’ONG conduisant des programmes de 
développement rural et agricole 
 
  La logistique de la mission sera pleinement assurée par le Projet Hévéaculture Familiale pour les 
visites de terrain et les réunions de travail. 
 
Participants 
  L’expert sera accompagné tout au long de la mission par des personnes du Projet Hévéaculture 
Familiale pour les visites de terrain ainsi que par l’assistant technique CIRAD de la composante 
“diversification - SCV” pour les réunions de travail avec les partenaires. 
 
Résultats attendus 
  L’expert remettra à l’équipe principale de consultants : 
- une présentation -à l’issue de la période cambodgienne- synthétisant les premières 
propositions et conclusions en vue des séances de restitutions et d’échanges prévues en 
fin de mission, 
- un rapport contenant des propositions budgétées, assorties d’un plan de financement, 
pour la poursuite des activités de la composante “diversification - SCV” dans le cadre de 
la 3ème phase de PHF, dans les délais impartis à l’étude. 
 
Rappel des coûts unitaires et budget 
  Le contrat global d’assistance technique du Cirad fixe les coûts suivants (article 12) pour 
l’assistance technique ponctuelle : 
- honoraire : 3 475 Euros/semaine de mission 
- per diem : 945 Euros/semaine de mission effectuée au Cambodge 
- plafond billet d’avion international (A/R Laos-Cambodge) : 300 Euros / Aller-Retour 
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Budget prévisionnel (en Euros) pour une mission de 13 jours dont 2 jours de délais de route 
 
Honoraire : 3 475 x 13/7 6 455 
Per diem : 945 x 11/7 1 485 
Billet d’avion (régional)   300 
 
TOTAL 
 
8 240 
ANNEXE 2: Déroulement de la mission 
Dates Lieux Personnes rencontrées  Fonctions Objets 
Personne du projet accompagnant l'ensemble de l'étude: Stéphane Boulakia, AT CIRAD-PHF
28/09 Phnom 
Penh  
  Arrivée 
 PHF Philippe Monnin AT – Consultant "Terres Rouges" – 
Responsable du PHF 
Prise de contact 
Organisation de la mission 
 PHF Stéphane Boulakia AT - CIRAD – PHF°(Composante 
Diversification 
Premières discussions 
 
29/09 MAFP Lord Rasmey 
Pen Vuth 
Kong Sam Oeun 
Ho Puthea 
Sao Chesda 
Chin Soneath 
Jean Marc Bouvard 
Directeur Général Adjoint - MAFP 
Directeur du DAALI - MAFP 
Chief of Agricultural R&D off - DAALI 
Chief of Soil Fertility office - DAALI 
Seed Management office 
Tecnical officer 
Conseiller Technique auprès du Ministre 
de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche 
Réunion de cadrage de l'étude de faisabilité avec 
MAFP, DAALI, DAE 
 AFD * Hervé Conan 
* Alec Bouchitte 
 
* Pierre Coomans 
* Swan Fauveaud 
Chargé de Mission AFD 
Chef de misson "Etude de faisabilité" 
SOFRECO 
Consultant SOFRECO 
Chargée de Projets AFD 
Réunion de cadrage de l'étude de faisabilité" 
avec SOFRECO et AFD 
30/09 
et 
01/10 
PHF * Stéphane Boulakia  Synthèse bibliographique, réflexion et mise en 
forme des propositions (cadre logique de la 
nouvelle phase) 
02/10 PHF * Alec Bouchitte 
* Pierre Coomans 
 
 
Poursuite des échanges dans le cadre de cette 
étude 
 MAFP * Jens Lauring Knudsen 
 
* Terry o'Sullivan 
Agriculture and Rural Developement 
Adviser - AusAID 
 
Cambodia Australia Agricultural Extension 
Prospection des champs de collaboration 
possibles avec AusAID dans le cadre du futur 
programme sur la riziculture financé par 
l'AusAID 
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Project , Dept. of Agricultural Extension 
(DAE – MAFP) 
03/10 
et 
04/10 
 Kou Phally 
Soun Chandara 
Yun Sopha 
Mam Zerdouk 
San Sona 
 
* Dr Robert Martin 
 
 
 
 
* John Holland 
Responsable Techniques Agricoles   
Chef site IRCC (collection) 
Chef site Dambe 
Chef site Memot 
Chef site Chamcar Loeu 
 
Director Tamworth Agricultural Institute 
and Research Leader Nothern Farming 
Systems. 
CARDI/ACIAR(Australia) 
 
CARDI/ACIAR(Ausralia) 
Visites des sites d'intervention 
Analyse de la méthodologie d'approche, des 
capacités en ressources humaines, des structures 
d'accueil, des modes de fonctionnement et des 
partenariats développés par la composante  
Prospection des champs de collaboration 
possibles avec CARDI et ACIAR 
05/10 PHF Igor Besson URA / URA Prospections des liens possibles avec l'URA, 
notamment au travers son Master. 
Possibilités de recrutements à partir des 
formations de l'URA 
 IRCC Yin Song 
Chhek Chan 
Directeur de l’IRCC 
Directeur scientifique 
Discussion sur le partenariat entre les 
composantes du PHF et son évolution 
 PHF Yann Masurel PHF / GRET Discussion sur les possibilités de liens avec les 
institutions de micro-crédits 
06/10 MAFP/
DAALI 
* Hervé Conan 
* Alec Bouchitte 
* Pierre Coomans 
* Swan Fauveaud 
* Stéphane Boulakia 
* DAALI 
 
 
 
 
 
Chief of Land Management of  DAALI 
Première restitution 
07/10 PHF * Stéphane Boulakia  Poursuite de la discussion et fin de la mission au 
Cambodge 
 ANNEXE 3: Extract from the Matrix of Agricultural Sector Strategic Development 
Plan 2006-2010 (MAFP) 
1. Enhancement of Agricultural Sector : 1a.Improving productivity and diversifying agricultural sector 
 
Goals/Targets Identified Constraints Action to overcome the constraints 
1. Food security, 
productivity, 
diversification   
 
Ensure food security for 
all people; increase 
income and livelihood for 
rural poor population by 
improving productivity 
and diversification of 
agriculture. 
-35% of Cambodia people live 
under poverty line and 20% 
under food security 
-Up-scaling the national program for food security 
and poverty reduction 
 
-Limited access to land and 
other natural resources (forestry, 
water and fisheries) 
-Improve 100,000 ha irrigation systems in potential 
production areas of irrigated and rain-fed areas, and 
promoting the participatory water management. 
 -Promote higher return from irrigated and rain-fed 
agriculture through improved farming practices crop 
intensification and diversifications and support to 
food distribution and marketing 
-Limited participation of 
farmers in operation and 
maintenance of irrigation 
facilities 
-Implementing of the participatory water 
management  programme  in existing irrigation 
systems (in 20% of cultivated area) 
-Agriculture is mainly rain-fed -Establishing of disaster preparedness for risk 
reduction and disaster management of drought and 
flood impact (pumping, seeds, fertilizers, vaccines) 
-Lack of comprehensive 
understanding of land suitability 
for crops 
   
-Develop land capability and suitability classification 
for contributing to crop zoning and land use planning. 
 
Food-insecure households 
are able to increase food 
availability from their 
own agriculture and 
livestock production, 
common property 
fisheries and common 
property forests. 
- Poor soil fertility 
characteristics limit crop 
production (in 50% of national 
agricultural lands) 
-Improve soil fertility management and conservation 
management program for all cropping ecosystems: 
rain fed lowland, flat plain and upland 
-The productivity of rice and 
other crops is low and is at risk 
of drought, flood, pest and post-
harvest losses. 
-Improve and promote rice and other crops 
intensification by using integrated crop management, 
IPM, and SRI techniques. 
-Rehabilitation of agricultural research stations and 
agricultural development centres (rice, cash crops, 
and fruit trees). 
- Weak post-harvest 
technologies 
- Improve post-harvest technologies in Cambodia. 
- Lack of appropriate 
technology for pest management 
 
-Improve plant protection programme include 
integrated pest management and (include services, 
lab and training) 
-Lack of access to 
agricultural/integrated farming 
system/agro-
forestry/aquaculture/animal 
health and production extension 
and technology transfer 
(especially women and 
smallholders/poor farmers) 
-Promote integrated farming system programme 
include cropping system, agro-forestry and crop-
livestock and fish culture 
- Expand of livestock extension services (including 
farmer training, technology development and 
transfers) 
- Develop radio-based livestock outbreak  warning 
systems 
-Improve commercial animal production through 
improving animal breeds, feeds and animal 
husbandry facilities. 
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-Improve animal health and veterinary services 
programme (include training, village livestock 
agents, vaccines and drugs, labs services, and 
NAHPIC). 
-Strengthen and improve animal products and 
sanitary controls (include legislations, control and 
inspection, slaughterhouse improvement ) 
- Lack of quality agricultural 
inputs 
- Promote agricultural quality improvement 
programme: seeds (rice, cash crops and vegetables, 
fruit tree), fertilizers, pesticides. 
- Strengthen the capacity for the management of 
Agriculture materials standards including Technical 
based training the competent staff, Upgrading 
laboratory and support to control and law 
enforcement campaign.  
- Limited agro-machinery 
supply and services 
 
- Strengthen agricultural machinery sector by 
developing of agri-machinery workshop center for 
training and development at each agricultural 
production regions.  
- Provide training and extension of utilizing, 
operation and maintenances of agricultural 
machinery. 
- Strengthen management of agricultural machinery 
by developing of legislation of agricultural machinery 
managements. 
- Establish intervention groups of agricultural 
machinery for emergency assistance such as 
pumping, plugging. 
2.  Improve and 
strengthen agricultural 
research and extension 
services 
  
2.1. Research services Capacity of research works and 
development of technologies are 
still low (crops, livestock, agro-
industry, fisheries, forestry and 
rubber) 
 
Crop research Poor performance of local 
cultivars 
Shortage of technical expertise 
Limited research on crops 
Improper use of land. 
- Rice based farming systems improvement programs 
 
 Pests and diseases 
Poor seed quality 
- Improvement of upland farming systems in 
Cambodia 
 Low soil fertility 
Poor linkage between research 
and extension 
- Plant genetic resources conservation and utilization 
programme in Cambodia 
 Lack of linkage between 
technical staff and farmers 
Improvement of vegetables and maize research 
programme 
 Low level of post harvest 
technology 
Poor agro processing 
Fruit tree and industrial crop improvement 
programme 
- Livestock research Poor production systems, high 
mortality rates 
Animal feed improvement and management,  
 Inefficient small holder 
production systems, high 
mortality rates 
Improve animal diseases controls programme 
 Poor production systems, high 
mortality rates 
Animal breeding development 
 43
 High mortality rates, insufficient 
veterinary services, lack of 
vaccines 
Zoonosis and public health improvement 
  Animal waste management programme 
-Fishery research - Lack of techniques to produce 
fish feed, limited capacity to 
produce fish seed 
Fish seed and aquaculture development. 
 - Lack of knowledge of 
aquaculture, lack of expertise 
Biology, habitat, conservation and fish resources 
management 
 - Lack of knowledge of fishing 
communities, 
Fishery community disputes 
fishery Socio-economic development study  
-Agro-industry research - Poor production technologies, 
poor quality and high transport 
costs 
Agro-business development (quality, price, services 
and market) 
 - Market information 
constraints, smuggling, poor 
access to agro-processing 
Agro-industrial development (farmings, planning and 
services) 
 - Poor access to agro-processing Food processing development study 
-Forestry research - Limited technical knowledge, 
ignorance of law in local 
populations 
Forest resources management and conservation 
 - Lack of local fuelwood, 
ignorance of law by locals, local 
poverty, poor communication 
- Rehabilitation and restoration of degraded natural 
forest and logged areas 
 - Limited technical knowledge, 
Local poverty levels, poor 
communication 
- community-based management of forest resources 
development. 
-Rubber research - Lack of quality planting 
material 
- improvement and selection of rubber plantation 
 - Shortage of expertise;  low 
investment on return;  
Poor efficiency of SOEs; high 
percentage of old trees 
- exploitation and physiology research programme 
  -Agronomy study for rubber plantation programme 
 - Production sold at low prices; 
little support for small scale 
farmers, low return on 
investment 
- Quality testing of rubber production through 
development of chemistry technology. 
 
2.2. Extension services -Limited agricultural services in 
rural areas 
- Expand agricultural and livestock extension, 
farmers trainings programme 
 -Lack of women extension 
workers and transport to work at 
the field 
- Agricultural staff have not 
clear understand about gender in 
agriculture 
Improve and Strengthen extension systems by: 
- Develop extension facilities and systems at all 
provinces in Cambodia (training centres) 
 - Farmers have not clear 
understand about agricultural 
extension 
- Providing training of trainers on extension 
methodologies and agricultural technical aspects at 
least 20% of women participants. 
 - The knowledge of staff on 
agricultural extension and 
technical support are limited 
- Lake of training aid and 
teaching tools 
- Conduct farmer training of trainers on extension in 
24 provinces in Cambodia including 40% of women 
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 - Not clear understand the 
advantages of CAEA and 
agricultural budget planning of 
PDA is not harmonous 
- Late on formulation of group 
specialist of technical 
implementation package 
- Expand nationwide of AEA and integrate AEA in 
commune planning process through AEA training 
and exercises   
 - Lake of farmer association 
management capacity 
-Establishing of farmer development communities in 
24 provinces. 
 - Lake of skill on printing house 
and production extension 
material is limited 
- Improve and upgrade agricultural extension 
materials and mass media in Cambodia 
 - Lake of management and data 
analysis 
- Improving M&E systems of agricultural extension 
in Cambodia. 
 - Lake of access to credit for 
farmers with a low interest rate 
- Provide Rural credit for producing upland crops, 
paddy growing and supply business 
3.  Market access for 
agricultural products 
  
-Improve market 
opportunity and access for 
agricultural products to 
ensure the sustainable of 
economic growth and 
market access and 
employment for rural 
farmers 
 
-Improve agricultural 
safety standard 
-Lack of plant quarantine 
facilities and animal sanitary 
and checking points to controls 
SPS. 
-Poor  knowledge of 
preservation of agricultural 
products 
 
- Establish plant quarantine and animal sanitary 
checking points at each govt. checking points. 
- Improve the capacity of WATO and ASEAN units 
of MAFF to implement WTO and ASEAN 
compliance document and agreements. 
- Development of standards of food safety from 
agricultural products 
- Strengthen implementation of sanitary and phyto-
sanitary services. 
- Provide techniques on preservation of agricultural 
products esp. through post harvest technologies by 
field demonstration to rural farmers and traders for 
food safety and for markets. 
- provide technique on quality analysis and on safety 
analysis through HCCP method 
-Lack of market infrastructures, 
processing facility and 
technology, roads 
-Expand complimentary investment in rural 
infrastructures: road, markets and farm-to-market 
roads and tracks and rural electricity support to 
processing. 
- Promote commercially viable community-based 
rural financial systems (MFIs) to meet the needs of 
agribusiness and SMEs.  
- Restructuring and privatization of Rubber state 
Enterprises ( develop law and legislations 
- Promote smallholder rubber plantation 
-Provide technique on agro-processing and 
agribusiness understanding 
-Construct wholesaler market in PP city 
- Limited agricultural, forestry 
and fisheries statistics and 
marketing information 
- Strengthen and improve agricultural statistics 
information systems in Cambodia 
- Poor fish processing 
techniques, poor quality and 
sanitary of fish products, and 
lack of capacity and facilities of 
fish processing. 
-Strengthen and upgrade capacity building of agro-
industry and agribusiness including legislations, 
training, lab facilities)  
-Establishing policy frame work for post harvest 
management, and management system to ensure 
quality standard of fisheries product 
- Encourage private sector to invest in agro-industry 
and agro-processing and agribusiness. 
-Improve post-harvest technologies of agricultural 
products, fish and livestock products. 
 45
 46
4.  Institutional and 
legislative framework 
- Limited human resource 
capacity 
 
- Strengthen personal staffs in technical skills, admin, 
HRD and management including 30% of women. 
-To ensure adequate and 
efficient of institutional 
management standards 
and legislation standards, 
work performance by 
improving and 
strengthening institution 
and legislation 
frameworks. 
- Promote In-country graduate training in agriculture 
and related skills including 30% of women in 
agricultural university and national schools. 
-Strengthen efficacy of administration and technical 
Management through training H.R 
-To develop capacity to build Project and to upgrade 
efficacy of responsibility  
-To train selected farmer to provide service as village 
Animal Health work.  
- Lack of coordination between 
Limited agricultural, fisheries 
and forestry research and 
extension (and weak connection 
to extension). 
- Improve coordination and linkages between 
research and extension by establishing linked 
networks. 
 - Strengthen agricultural information and document 
centre (AIDOC) for exchange and share information 
with stakeholders. 
Gender mainstreaming 
  
- Limited role of women in 
decision making and advocacy 
in MAFF 
-Implementing gender-mainstreaming policy in 
agriculture sector (trainings, workshops...) 
1).Increase the gender awareness of ministry staff in 
the MAFF at every level of the agriculture sector. 
2). Integration of gender analysis and sex 
disaggregated targets and data into the planning of 
the agriculture sector. 
3). Increase the authoritative possibilities and number 
of women that have the adequate attributes necessary 
for leadership positions in the MAFF 
4). Increase the ability of rural women to access and 
manage resources and agricultural services. 
- Lack of policy/regulatory 
frameworks related to 
agriculture and natural resources 
management (land, forestry, 
fisheries, protected areas, water, 
environment, food safety 
standard, livestock etc) 
- Strengthen and improve policy planning and M&E 
units of agriculture, forestry and fisheries through 
technical assistance projects and develop long-term 
master plan of agricultural sector 
 -Formulate adequate legal framework of Livestock 
act. 
-Formulate adequate legislation of food safety 
originated from Animal 
- Inadequate legislations and 
legal framework to measures 
and manage fisheries resources 
and poor awareness of fishery 
legislations from farmers. 
- Insufficient law enforcement, 
and limited enforcement 
capacity  
-Review, amendments and develop legislations of 
agriculture, fisheries and forestry and land use 
planning. 
-Law enforcement implementation of agriculture, 
forestry, fisheries and land use.  
-Lack of institutional 
coordination and responsibility 
and lack of clarity about public, 
private sectors and community 
roles 
-Rationalization of roles and responsibilities within 
the ministry of agriculture, forestry and fisheries. 
- Encourage planning and budget reform concerning 
with the MTEF framework. 
ANNEXE 4: Carte des zones d'intervention 
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